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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(2.1.1)*

1 PSC e specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni dell'art. 15 del d.lgs. n.
81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il CSP

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Il presente progetto e redatto secondo le linee guida del Decreto Interministeriale 9 settembre
2014 - Allegato Il “Modello semplificato per la redazione del PSC”.

Dal cronoprogramma delle opere in progetto non si rilevano interferenze tra le lavorazioni;
I’entita e la rilevanza ambientale dell’opera presuppongono in ogni caso l'indicazione delle loro
eventualita nel Piano, con focus per I'attivita del CSE nel corso della fase esecutiva dell’opera,
anche in relazione alle modalita operative ed ai macchinari proposti dalla ditta aggiudicataria,
ove accettatesi dalla Direzione Lavori per la compatibilita con le indicazioni del progetto.

Nel merito, fatte salve le prescrizioni operative, di carattere generale o peculiari comunque
rilevate nel presente PSC [<<Rischi in riferimento alle Lavorazioni >> Scheda Fase 5 — pag.36 PSC], , il
susseguirsi di demolizioni e smantellamenti delle varie sezioni del corpo di fabbrica principale,
dovra essere oggetto di valutazioni in fase esecutiva a cura del CSE, in considerazione del Piano
di Demolizione che I'impresa aggiudicataria dovra predisporre nel POS ai sensi dell’Art 151 del
DLgs 81/08 e s.m.i. e, in esecuzione, dell’andamento delle lavorazioni.

| lavori e le prescrizioni previsti nel presente Piano contemplano unicamente le opere di
demolizione del corpo di fabbrica denominato ‘ex inceneritore’ (strutture e impiantistica) con
rimozione di manufatti accessori (torre faro, guardiania, ex cabina enel, muri di contenimento
depositi, eventuali pese), come da progetto esecutivo cui si riferisce.

Il tutto a valle delle varie attivita svoltesi nel corso degli anni precedenti, coordinate in
Conferenze dei Servizi, che ne hanno determinato I'ormai improcrastinabile avviamento a
demolizione dei manifatti; non ultima, la gia avvenuta rimozione / smaltimento dei refrattari
contenenti amianto presenti nei camini dei forni.

Non sono oggetto di valutazione del presente Piano le ulteriori attivita di indagine,
caratterizzazione o analisi atte a determinarne gli smaltimenti secondo le procedure di legge
derivanti.

Non sono oggetto altresi di valutazione del presente Piano le opere finali di rimozione degli
strati superficiali dell’area e 'asportazione dei rifiuti interrati, gia caratterizzati e monitorati nel
tempo per le parti non occupate di fabbricati (con monitoraggio idrogeologico tuttora in
corso), che saranno oggetto di un intervento finale, post demolizione, le cui opere, attivita e
procedure non sono contemplate nel progetto cui il Piano si riferisce.

La visibilita dell’opera e il controllo in situ degli Enti preposti, come delle Amministrazioni
coinvolte, circa 1’avanzamento dei lavori ed il loro regolare svolgimento, presuppone viceversa
la previsione di specifiche misure preventive /protettive collettive, viceversa analizzate nel
presente documento.
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

(2.1.2)*

Indirizzo del cantiere

(a.)

Comune di Vigevano
corso TORINO, 116

Descrizione del contesto in cui é
collocata I'area di cantiere

(a.2)

Inquadramento territoriale.

Il sedime & censito al Nuovo Catasto Terreni al foglio 53, mappale 2490, sub 3.
Ricade in PGT all'interno del perimetro di Iniziativa Comunale, come area della
Citta Consolidata classificata come “Tessuto per Attivita Produttive” art. 35 NA
del PdR, inserita tra i “siti da bonificare” art. 47 NA del PdR.

Confina,

-sui lati corti,

da un lato (NORD) con il proseguimento della strada di accesso, e sul lato (SUD) opposto
con una porzione di terreno di proprieta sempre della Committenza, ma destinata ad area
di rispetto della linea ferroviaria;

-sui lati lunghi,

da un lato (EST) per una parte € adiacente ad un impianto di riduzione gas metano (in
gestione della Committenza) ancora in essere ma da intendersi dismesso per le parti
fuori terra e attivo per quelle interrate, per la restante con un terreno parte incolto e parte
coltivato famigliarmente; sul lato lungo opposto (OVEST) & costeggiato da una riva
affacciata al canale irriguo denominato Cavo Gambolo, che lo separa da una strada
interna di accesso a una zona di capannoni (c.so Torino int. 118/19 — rif. packaging
alimentare ‘Grande D Stl')........coovviiieiiiiiieiiiienn, >> (Rif. Layout di cantiere N.01)

Contestualizzazione dell'intervento.

L'area da cantierarsi non si affaccia direttamente sul corso Torino, ma € accessibile da
una strada interna perpendicolare allo stesso, sita tra il capannone della ditta
EDILCOMAR e il Cavo irriguo Gabolo.

Il sedime oggetto dell'intervento & gia delimitato con recinzione fissa in lastre di cemento
e dotata di cancello carraio di accesso ad apertura manuale.
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Descrizione sintetica dell’opera con
particolare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturali
e tecnologiche

(.3

Motivazioni - Stato dei luoghi -
dettaglio opere
(a.3bis)

[continua >>]

ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA, ottemperando agli obblighi della procedura di
bonifica aperta ai sensi del e non ancora conclusasi, ritenendo altresi di destinare I'area
di proprieta a diversa attivita, non compatibile con le infrastrutture esistenti, ha previsto la
demolizione completa dei manufatti fuori terra dell'edificio ex incenertitore e accessori,
sito in Vigevano - corso Torino 116, e la successiva riqualificazione dell'area con la
chiusura della procedura di bonifica/rimozione rifiuti (queste ultime non oggetto del
presente progetto, ma demandate a successivo appalto che riconsiderera gli esiti della
demolizione, potendo procedere ad ulteriori indagini, completandole definitivamente
anche sulle parti coperte dall’edificio)

Il progetto di cui trattasi contempla la demolizione delle strutture portanti e di
tamponamento dell'edificio ex inceneritore, della guardiania e dellex cabina enel, con
rimozione degli impianti in esso allocati e delle pese.

La parte refrattaria direttamente a contatto con materili contenenti amianto & gia stata
rimossa ed avviata a smaltimento a cura della Committenza.

Fatte salve diverse modalita operative da valutarsi/accettarsi in sede dofferta, la
demolizione avverra con mezzi meccanici a lungo sbraccio manovrati da operatore e
dotati di martelli demolitori, pinze, pale di escavazione e raccolta.

Lo smaltimento o il reimpiego in situ, nelle modalita che si determinaranno e non oggetto
delle valutazioni del presente documento, avverrano con pale escavatrici e camion su
gomma.

Tutte le parti ferrose o in acciaio smantellate saranno avviate a smaltimento o recupero
all'esterno del cantiere.

L’appalto non comprende I'esecuzione di opere edili, idrauliche, stradali o di altro genere,
finalizzate alla futura destinazione dell'area, in quanto la stessa dovra essere oggetto di
un ultimo intervento finale di asportazione dei rifiuti interrati e di riempimento dei relativi
volumi atto a consentire lo spianamento alla stessa quota dell'intero sedime.

Tali attivita ‘post demolizioni’, come le relative ulteriori indagini, caratterizzazioni, analisi a
completmento delle procedure autorizzative di bonifica aperte, saranno oggetto di
ulteriore progetto e procedura specialistica di gara, escluse dal presente Piano.

Motivazioni dell'intervento:

= Perseguire gli scopi della procedura attivatasi in ambito di vigenza in tema di
bonifiche, del DM 471/1999 (abrogato e sostituito dal vigente Testo Unico
Ambientale, DLgs 152/20106, Titolo V Parte IV), con Ordinanza Comunale
N.42 del 09/02/2001.

= Perseguire altresi gli scopi nel frattempo confermatisi dall'inserimento
nellAnagrafe dei siti da bonificare (D.Lgs 22/1997 ‘Ronchi’ abrogato e
modificato dal DIgs 152/2006 e s.m.i.), a seguito di nota della Giunta Regionale
Lombardia prot. Q1.2004.00.23082 del 01/07/2004; il sito rientra nella
graduatoria di 50 siti prioritari del Piano Regionale delle Bonifiche approvato
con DCR 20/06/2014, n.X/1990.

= Consentire la verifica e caratterizzazione definitiva dei terreni per le parte
occupate dagli edifici;

=  Predisporre in situ eventuali materiali di riempimento derivanti dalla demolizione
per consentire le valutazioni ed il miglior bilancio progettuale dei riporti
necessari alla rimessa in quota successiva all'asportazione degli strati di rifiuti
interrati (extra presente appalto).

= Rimuovere le fonti di pericolo oggi riscontrabili dalla vetusta delledificio e dal
degrado in cui volge, anche per gli stessi operatori tecnici di volta in volta
chiamati ad intervenire per le varie attivitd di controllo o progettuali di
competenza, ancorche I'area sia inibita all'accesso di estranei.

= Messa in sicurezza delle aree aree accessibili, calpestabili e viabilistiche.

Stato dei luoghi - opere esistenti [ vedasi RILIEVO FOTOGRAFICO a seguire]
Le parti del sedime oggetto di intervento si presentano come di seguito elencato:
= Recinzione in lastre e colonnine di cemento, divelta in alcune parti
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[>> segue ]

Motivazioni - Stato dei luoghi -
dettaglio opere

(a.3bis)

= Terreno circostante gli edifici, camminamenti e parti viabilistiche coperti da alta
vegetazione infestante e arbusti di vario genere che non consentono di
muoversi agevolmente ed in sicurezza.
= Edificio principale (ex Inceneritore) con evidenti segni di degrado dei cementi,
serramenti e parti in vetro pericolanti o divelti, macchinari di impianto interni in
acciaio corrosi € non sicuri in scale e camminamenti per parti rimosse o
pericolanti conseguenti ad indebite intrusioni e atti vandalici.
Impiantistiche elettriche ed idrauliche danneggiate o ammalorate, con relativi
servizi gia dismessi (!! Le relative utenze non andranno riattivate; in caso di
dubbi sulla loro dismissione andra richiesto [intervento di personale
specializzato e dei gestori )
=  Guardiania, pese, ex cabina enel in stato di abbandono e corrosione.
= Palo ex torre-faro
=  Piezometri per campionamento acque falda, coperti da vegetazione infestante.
Come adiacenze degne di nota a confine Nord-Est rileva la presenza di:
1. impianto gas metano (ex centrale di trattamento) dismesso per le parti funzionali di
superficie e nel cui edificio risiedono unicamente apparecchi di misura e controllo.
2. torre per telecomunicazioni attiva
Entrambe le infrastrutture sono su sedimi di prorieta della Committenza, cui riferirsi per
comunicazioni o coordinamenti del caso

Dettaglio delle opere.

Andra innanzitutto segnalata I'area perimetrale esterna di cantiere, provvedendo al

tamponamento delle parti di recinzione divelte od ammalorate e chiaramente indicata

I'apertura del nuovo cantiere.

Si posizioneranno quindi i baraccamenti (ufficio, spogliatoi, wc, depositi) e le protezioni

per le attrezzature di impresa, secondo layouts di cantiere condivisi.

Sara da predisporsi un accesso pedonale preferenziale e protetto ai baraccamenti per

maestranze e visitatori, indipendente dall'accesso carraio principale del cantiere.

Una volta terminato 'incantieramento, si provvedera alle seguenti operazioni:

= Sfalcio generale, da coordinarsi con le medesime attivita periodicamente
eseguite dalla Committenza, per consentire |a a viabilita pedonale e carrabile in
totale sicurezza, individuando eventuali fonti di pericolo (buche, pozzetti di
ispezione aperti, materiali pesanti ostacolanti il transito, ecc.), ripristinando le
condizioni di sicurezza, rimuovendo gli ostacoli 0 segnalandoli adeguatamente.

= Delimitazione interna del cantiere, con recintamento e separazione fisica dei
baraccamenti, delle aree di intervento e degli spazi di manovra
manovra/accesso/uscita, ponendo particolare attenzione alla protezione degli
adiacenti impianti gas metano, da coordinarsi con la Committenza in qualita
anche di Azienda di Distribuzione Gas.

=  Rimozione del palo di illuminazione centrale ancora in essere (torre faro).

= Demolizione della Guardiania e transennamento dell relativa zona e delle
limitrofe pese interrate, individuando e segnalando la viabilita atta a consentire
le manovre da e verso la rampa esistente per le operazioni di demolizione del
principale corpo di fabbrica.

= Demolizione delle parti fuori terra dell’edificio ‘ex inceneritore’ e relativa
asportazione delle strutture metalliche interne, secondo il piano di demolizione
esecutivo che verra concordato con la Ditta aggiudicatrice, previo approvazione
della Direzione Lavori.
In linea generale, salvo diverso andamento dei lavori da concordarsi per le
restanti opere, per la demolizione delle strutture in cemento armato si iniziera
dalle coperture, eliminando i pericoli di caduta di cedimento e caduta dall'alto
dei materiali nel corso delle operazioni sottostanti.

= |a demolizione del muro di contenimento contro rampa della ex vasca di
conferimento avverra in ultimo previo ridiscussione ed approvazione esecutiva
delle misure di coordinamento circa le manovre da eseguirsi, le distanze di
sicurezza da tenersi e le barriere da apporsi.

= Conferimento o deposito dei materiali di risulta delle demolizioni/rimozioni
(secondo ricoordinamenti in fase esecutiva in virtl dell'organizzazione di
impresa e delle eventuali prescrizioni degli Enti di controllo).

Nota._Gli interventi in progetto potranno sequire un andamento cronologico diverso o frazionato
secondo le esigenze di coordinamento o dell'organizzazione dellimpresa, sempre previo
ordine della (D.L. e benestare obbligatorio del CSE), in specie ove si evidenzino variazioni al
Cronoprogramma e/0 alle disposizioni contenute nel PSC approvati.
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Individuazione dei soggetti con Committente:
compiti di sicurezza ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA
(b)

indirizzo: Viigevano - V.le Petrarca, 68 (Sede Legale)
cod.fisc - P.IVA: 01471630184

tel.: 0381.697211

mail: asmvig@asmvigevano.it

pec: comunicazioni@pec.asmvigevano.it

Responsabile dei lavori:
cognome € nome:

indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail.:

Coordinatore per la progettazione:
cognome e nome: TONELLI FABIO geom.
indirizzo: c/o Asm Vigevano e Lomellina s.p.a.
cod.fisc.: TNLFBAG8L04L872K

tel.: 0381.697241

cell. 334.6518542

mail.; fabio.tonelli@asmvigevano.it

PEC: responsabile_it@pec.asmvigevano.it

Coordinatore per I'esecuzione:
cognome e nome: TONELLI FABIO geom.
indirizzo: c/o Asm Vigevano e Lomellina s.p.a.
cod.fisc.: TNLFBAG8L04L872K

tel.: 0381.697241

cell. 334.6518542

mail.; fabio.tonelli@asmvigevano.it

PEC: responsabile_it@pec.asmvigevano.it

Altri soggetti destinatari del

coordinamento Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

(b-1) cognome e nome: ZORZOLI GIANLUCA Dott. (Amministratore Unico)
indirizzo: c/o Asm Vigevano e Lomellina Spa
cod.fisc.:ZRZGLC66P08L872E

tel.: 0381.697211 (c/o Segreteria

mail.: giamluca.zorzoli@asmvigevano.it

Progettista:

cognome e nome: MORO ANNA arch.

indirizzo: viale dei Mille, 57 — Cilavegna (PV)

cod.fisc.: MRONNA79C48F952N - P.IVA: 02249740180
cell. 338.4868070

mail.: annamoro.79@libero.it

PEC: anna.moro@archiworldpec.it

Direttore dei Lavori:

cognome e nome: MORO ANNA arch.

indirizzo: viale dei Mille, 57 — Cilavegna (PV)

cod.fisc.: MRONNA79C48F952N - P.IVA: 02249740180
cell. 338.4868070

mail.: annamoro.79@libero.it

PEC: anna.moro@archiworldpec.it

R.S.P.P. (Asm Vigevano e Lomellina S.p.A):
cognome e nome: TROMBIN SERGIO ing.
indirizzo: c/lo Asm Vigevano e Lomellina s.p.a.
cod.fisc.:

cell. 348.0170629

mail.: rspp@asmvigevano.it

e ————
Piano di Sicurezza e Coordinamentd Pagina 7



mailto:giamluca.zorzoli@asmvigevano.it

asm vigevano e lomellina spa Demolizione ex Inceneritore — Vigevano, corso Torino 116

Stato dei luoghi: DETTAGLIO
RILIEVO FOTOGRAFICO DELLO STATO DI FATTO AL 6 SET 2018

Accesso al cantiere

ADIACENZE (recintate e con accesso separato dal cantiere)

Ex Centrale Gas ‘Torino’ Torre Telecomunicazioni
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Segue da Rilievo Fotografico >>

DEMOLIZIONI/ RIMOZIONI / SMANTELLAMENTI

Corpo di fabbrica Ex Inceneritore

Torre Faro

Cabina Enel >>
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
(2.1.2b)*
(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIA N.:

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per I'assolvimento dei
compiti ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo: Nominativo:

indirizzo: Mansione:

cod.fisc.:

p.va:

nominativo datore di lavoro:

IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.:

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per I'assolvimento dei
compiti ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo: Nominativo:

indirizzo: Mansione:

cod.fisc.:

p.va:

nominativo datore di lavoro:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo: Affidataria di riferimento :
indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo: Eventuale impresa riferimento se
indirizzo: subaffidatario: :

cod.fisc.:

p.va:

Il E’ fatto obbligo a tutte le imprese affidatarie, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, di
comunicare al CSE prima dell’inizio delle singole attivita in cantiere il nominativo del datore di
lavoro e del proprio preposto.
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

COMMITTENTE / RESPONSABILE
DEI LAVORI
ASM VIGEVNO E LOMELLINA spa
(R.U.P. Dott. ZORZOLI GIANLUCA) RSPP (Committente)

Ing. TROMBIN SERGIO

D.L.
Arch. MORO ANNA

RdL (eventuale) CSE
=R.U.P. Dott. ZORZOLI | | Geom. TONELLI FABIO
GIANLUCA asm vigevano e lomellina s.p.a.
IMP affidataria IMP affidataria IMP affidataria Lavoratore Autonomo
ed Esecutrice ed Esecutrice | | i L s
................................................ Incaricati gestione art.97

IMP esecutrice IMP esecutrice Lavoratore Autonomo
subappaltatrice subappaltatrice subaffidatario
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE

(2.1.2d.2;2.2.1; 2.2.4)*

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI
CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI
ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

DALL’ESTERNO VERSO IL CANTIERE E
VICEVERSA:

LAVORI STRADALI E AUTOSTRADALI AL FINE
DI GARANTIRE LA SICUREZZA E SALUTE NEI
CONFRONT!I DEI RISCHI DERIVANTI DAL
TRAFFICO CIRCOSTANTE

Non necessari

Disporre la richiesta
immediata di intervento
della Polizia Locale per
rimuovere gli autoveicoli
in sosta vietata, previo
tentativo di individuazione
del proprietario nelle
vicinanze.

Posa segnaletica verticale
di avviso cantiere e di
divieto di sosta con
rimozione forzata, sia sul
corso Torino che nella
strada interna di accesso
al cantiere

Layout d cantiere N.O1

Preavviso e
coordinamento con
altre proprieta con cui
condividere il transito
sulla strada esistente di
accesso al cantiere (e
con Gestori impianti
Gas e
Telecomunicazioni
adiacenti in essere)

LINEE AREE

E’ in essere una linea
elettrica aerea lungo la
recinzione Nord di
accesso, in posizione e
ad altezza ininfluenti.

| mezzi d’opera a lungo
sbraccio in altezza
saranno impiegati nella
sola area centrale del
sedime per le
demolizioni/rimozioni,
ove non sono presenti
linee aeree.

Non e previsto I'utilizzo
di gru a torre

-Richiederne verifiche,
procedure o dismissione
temporanea al Gestore, in
occasione della richiesta di
fornitura ad uso cantiere
prima dell’inizio delle
lavorazioni.

Interdire I'avvicinamento
di ogni automezzo a
sbraccio elevato,
posizionando lungo il
perimetro interno i
baraccamenti,
adeguatamente recintati a
debita distanza.

Ove non gia dimessa,
richiedere la dismissione
temporanea durante le
operazioni di demolizione
dell’ex cabina elettrica a
confine.

Layout di cantiere N.01

Richiesta sopralluogo e
verifica preliminare al
Gestore

Piano di Sicurezza e Coordinamento
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CARATTERISTICHE DELL’AREA DI
CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI
ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI

Non sono previste opere
intersecanti
infrastrutture
sotterranee esistenti

Preavvisare i Gestori onde
lasciare la possibilita di
decidere 'interruzione
parziale delle erogazioni
durante le fasi piu critiche
di demolizione.

Prima dell’'unica fase di
scavo prevista, per
consentire in sicurezza la
demolizione della parete
contro terra, di
contenimento del rilevato
della rampa, effettuare
scavi di assaggio su ordine
e controllo D.L. e CSE

Layout di cantiere N.01

Richiesta di mappe,
rilievi di campo e
sopralluoghi da parte
dei gestori dei
sottoservizi o della
proprieta del sedime

VIABILITA

Utilizzo della viabilita
ordinaria esistente

Non sostare lungo la
strada di accesso al
cantiere, specie con mezzi
d’opera pesanti

Verificare ad ogni uscita
dal cantiere di mezzi
pesanti o d’opera
I’eventualita di
trascinamento di detriti o
materiali sdrucciolevoli o
pericolosi per la viabilita
esterna

Non vi & necessita di
provvedimenti viabilistici
dedicati, se non quelli di
presegnalazione del
cantiere

Il Predisporre, ove
confermatosi dal CSE in
fase esecutiva (previo
coordinamento con la DL
circa le modalita e le
tempistiche di
conferimento ex situ),
impianto ad acqua per la
pulizia dei pneumatici e
per I'abbattimento delle
polveri.

Layout di cantiere N.01

Riunioni di
Coordinamento /
sopralluoghi tra CSE--
Imprese-D.L.

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Pagina 14




asm vigevano e lomellina spa

Demolizione ex Inceneritore — Vigevano, corso Torino 116

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI
CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI
ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

ADIACENZE A CONFINE
Ex centrale gas metano
a confine Nord-Est,

impianto dimesso;
edificio ad uso deposito
con unicamente
apparecchiature di
misura e controllo
(utenze enel-acqua
attive)

sedimi esterni all’area da
cantierarsi e gia recintati
(proprieta della
Committenza)

area non interessate dai
lavori

Avvisare proprieta /
gestore prima
dell’apertura cantiere e
dell’inizio delle
demolizioni

Accertarsi del recepimento
del coordinamento in
procedura

Layout di cantiere N.01

Riunioni di
Coordinamento /
sopralluoghi tra CSE--
Imprese-D.L.-Gestori
impianti

ADIACENZE A CONFINE

Palo per telecomunicazioni e accessori a
terra

a confine Nord-Est,

impianti attivi

in gestione ad operatori
esterni da parte della
Committenza,
proprietaria del sedime

area esterna al cantiere
e recintata, in prossimita
della cabina enel da
demolirsi

Avvisare proprieta /
gestore prima
dell’apertura cantiere e
dell’inizio della
demolizione Cabina enel

Accertarsi del recepimento
del coordinamento in
procedura

Posizionare rete parasassi
(eventuale, solo su
prescrizione CSE)

Layout di cantiere N.01

Riunioni di
Coordinamento /
sopralluoghi tra CSE--
Imprese-D.L.-Gestori
impianti

Piano di Sicurezza e Coordinamento
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ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE:
RICHIAMI di evidenza e pertinenza del cantiere

>> Vedasi applicazione anche nella_sezione successiva “LAVORAZIONI ED INTERFERENZE”

Protezione contro il rischio di seppellimento negli scavi

In ogni attivita di scavo da eseguirsi nel cantiere (a sezione obbligata, di sbancamento, manuali) dovranno rispettarsi le seguenti indicazioni generali:
a) profilare le pareti dello scavo secondo I'angolo di declivio naturale;

b) evitare tassativamente di costituire depositi sul ciglio degli scavi;
c) puntellare adeguatamente il fronte dello scavo ove cio si rivelasse indispensabile

d) per scavi a sezione obbligata di profondita superiore a 1,5 m., posizionare adeguate sbadacchiature, sporgenti almeno 30 cm. al di sopra il ciglio dello scavo

Protezione contro il rischio di cadute dall’alto

Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a m 2 e che comportino la possibilita di cadute dall'alto, dovranno essere introdotte adeguate protezioni collettive,
in primo luogo i parapetti. Questi, realizzato a norma, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) il materiale con cui sara realizzato dovra essere rigido, resistente ed in buono stato di conservazione;

b) la sua altezza utile dovra essere di almeno un metro;

¢) dovra essere realizzato con almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa meta distanza fra quello superiore ed il calpestio;

d) dovra essere dotato di "tavola fermapiede", vale a dire di una fascia continua poggiata sul calpestio e di altezza pari almeno a 15 cm;

e) dovra essere costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui puo essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni

ambientali e della sua specifica funzione

REGOLAMENTO GENERALE DEL CANTIERE

- | lavori potranno avere inizio solo dopo I'incantieramento, I'individuazione degli spazi di accesso pedonale e sosta /parcheggio degli automezzi d’opera e degli ospiti.
-1l cancello carraio principale di accesso di cantiere dovra normalmente rimanere chiuso ed utilizzato al bisogno, al fine di evitare intrusioni indesiderate da parte di estranei o
comungue non autorizzate.

- La zona dei baraccamenti andra comunque delimitata dagli spazi di manovra dei mezzi d’opera, se necessario con l'istituzione di cancelli secondari interni.
e
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- L'impresa, prima di impiegare un lavoratore, proprio, nuovo assunto o trasfertista, dovra attestare per iscritto che il soggetto sia stato formato ed informato ai sensi del D.Lgs.
81/08, in specie sulle peculiarita del cantiere secondo documentazioni progettuali PSC, POS, aggiornamenti e verbalizzazioni.

- L'impresa prima di iniziare i lavori dovra comunicare per iscritto il nominativo della persona designata come responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

- L'impresa prima di iniziare i lavori dovra comunicare per iscritto il nominativo del Medico competente designato

- E' vietato introdurre in cantiere attrezzature portatili elettriche prive del doppio isolamento

- E' fatto divieto di introdurre dispositivi di protezione individuale che non abbiano i requisiti di cui al D. Lgs 81/08

- Prima di introdurre in cantiere una sostanza cancerogena o pericolosa, I'impresa dovra produrre una relazione che ne motiva lI'uso che intende farne, nonché copia del
documento di valutazione dei rischi.

- E' fatto divieto alle imprese di spandere nel terreno oli e sostanze chimiche nocive
- Il materiale d'imballaggio (cartoni,carta,plastica,legno ecc.) deve essere rimosso dal luogo di lavoro a cura dell'impresa che ha prodotto lo scarto.

- Le macchine operatrici aventi bracci girevoli, alla fine della giornata e durante le pause di lavoro dovranno essere lasciate nell'assetto previsto dal costruttore, al fine di
evitare in caso di vento sbandieramenti e/o urti pericolosi.

- 'impresa non dovra abbandonare nei luoghi di lavoro latte contenenti vernici o materiali inflammabili.

- Le imprese non potranno interrompere con scavi, depositi di materiale, o0 mezzi, i passaggi pedonali o le vie di circolazione dei mezzi operativi, senza aver ottenuto dal CSE
specifico benestare.

- Le imprese che utilizzano macchine operatrici e attrezzature di lavoro non dovranno modificarle e/o rimuovere i dispositivi di sicurezza; le stesse dovranno essere
manutentate e riparate nel rispetto delle prescrizioni del costruttore del macchinario.

- E' vietato accendere fuochi nei locali chiusi, nei locali aperti o nei piazzali ove esistano apparecchiature elettriche, cavi e/o materiali infiammabili.

- Le imprese, prima dell'inizio lavori, dovra attestare che ha ottemperato a quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al raggiungimento del piu alto standard di sicurezza

- Le imprese dovranno partecipare alle riunioni con il CSE, ivi compresi i lavoratori autonomi, per la reciproca informazione, la cooperazione e il coordinamento delle attivita.

- Durante le fasi di demolizione I'impresa dovra garantire la totale interdizione all’area di cantiere con vigilanza e propria cura; ove si necessitasse di verifiche o sopralluoghi
contestuali, andranno precedentemente fermate le operazioni e messe in sicurezza eventuali parti ancora o divenute nel frattempo pericolanti.

-E’ fatto assoluto divieto di effettuare scavi di alcun genere se non ove previsti in progetto e gia procedurali nel presente Piano, o preventivamente ordinati dalla Direzione
Lavori, con movimentazione derivante delle terre coordinato per le procedure di bonifica ambientali in atto sul sedime.

- E’ fatto divieto assoluto di introdurre, depositare o spargere sul suolo o negli starti superficiali del sottosuolo dell'intero sedime di proprieta recintato, quindi non solo delle
aree di lavorazione, di sostanze o rifiuti di qualsiasi genere, che andranno viceversa smaltiti o conferiti a norma di legge e secondo il vigente regolamento di igiene urbana
cittadino; cio in linea generale, ma accentuata nello specifico per le procedure di bonifica ambientali in atto sul sedime.

Il POS dovra contenere tutti gli elementi sopra citati e inoltre specificare:
- quanto previsto al punto 3.2.1 dell'allegato XV del D. Lgs 81/08
- le procedure complementari e di dettaglio al PSC

- l'esplicitazione dell'organizzazione operativa del cantiere da parte dell'impresa, precisando se il capo cantiere deve considerarsi un semplice preposto oppure a livello
dirigenziale per quanto attiene agli adempimenti di sicurezza.

>> Dettagli ed aspetti peculiari del cantiere vengono esplicitati in dettaglio nelle tabelle e nelle sezioni a seguire del presente documento <<
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4)*
(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE PROGETTUALI ED PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE TECNICI COORDINAMENTO
ESPLICATIVI
MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA 1.Delimitare e segnalare | Assicurarsi 1. Posizionare segnaletica Layout di cantiere | Contattare, preavvertire

RECINZIONE, GLI ACCESSI E LE
SEGNALAZIONI DEL CANTIERE

il cantiere sia sul fronte
stradale che all’interno
del sedime.

2.Tamponare tratti di
recinzione divelti.

3.Predisporre percorsi
pedonali differenziati da
quelli carrai, per ridurre i
rischi derivanti dalla
sovrapposizione delle due
viabilita.

dell’insussistenza di cause di
pericolo esterne prima di
procedere con le
segnalazioni.

Idem dicasi all’interno del
sedime, per I’adiacenza
dell’area cantierata con
impianti gas e
telecomunicazioni.

stradale di preavviso presenza
cantiere ed uscita mezzi
d’opera sul corso Torino, oltre
che, al bisogno per le parti in
cui la larghezza stradale lo
richieda, di divieto di sosta e
rimozione forzata su ambo i
lati nella strada interna di
accesso, da coordinarsi con
proprieta cui condividere il
tratto

2.Posizionare segnaletica
stradale di visibilita nuovo
cantiere e di ingresso/uscita
mezzi in manovra

N.01

Eventuali, da
definirsi in fase
esecutiva secondo
andamento lavori e
organizzazione
d’impresa

e coordinarsi con le
proprieta prospicienti la
strada di accesso al
cantiere, circa 1’utilizzo
promiscuo in sicurezza
per tutta la durata del
cantiere.

Verifica di trasmissione
e recepimento delle
procedure messe in atto.

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

Da predisporsi in zona
baraccamenti, anche per
gestire le esigenze di
primo soccorso dei
lavoratori infortunati o
colpiti da malore in
cantiere.

Devono essere previste
strutture prefabbricate ove le
maestranze possano
riposarsi, cambiarsi il
vestiario, usufruire di servizi
igienici, lavarsi.

Nei baraccamenti predisposti,
da identificarsi
inequivocabilmente, andranno
custodite e segnalate le
dotazioni pronto soccorso,
quali cassette equipaggiate
secondo norma e pacchetti di
medicazione.

Layout di cantiere
N.01

Predefinire (prima
dell’inizio dei lavori !),
contatti di emergenza
aggiuntivi, con verifica
di recepimento da parte
delle maestranze
impiegate.

VIABILITA’” PRINCIPALE DI CANTIERE

Predisposizione di
accesso pedonale ai
baraccamenti separato
dall’accesso carraio.

Attenersi ai percorsi di
manovra, ingresso e uscita
volta in volta stabilitisi.
Redigere chiara e sintetica
(per punti) procedura di

1.Al bisogno, separare
fisicamente,, anche con
cancelli interni secondari, le
aree di manovra dei mezzi
pesanti dalla zona

Layout di cantiere
N.01

Varianti in corso
d’opera, da

In fase esecutiva,
assecondando
I’organizzazione
d’impresa e le
prescrizioni del presente

Piano di Sicurezza e Coordinamento
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI ED

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E

TAVOLE E DISEGNI

MISURE DI

ORGANIZZATIVE PROTETTIVE TECNICI COORDINAMENTO
ESPLICATIVI
Mantenere come accesso | viabilita interna, da baraccamenti. definirsi in fase Piano o riconcordate,

carraio principale del
cantiere I’attuale cancello
del sedime, ad apertura
manuale.

Individuazione tra i
percorsi asfaltati
preesistenti, la migliore
viabilita e manovra per
consentire le fasi di
demolizione ed
allontanamento dei
materiali di risulta.

distribuirsi prima dell’inizio
dei lavori alle ditte
operatrici, da divulgarsi a
loro cura ad ogni loro
operatore, da esporsi su ogni
mezzo in ingresso al cantiere
e da prodursi al responsabile
del cantiere o alle altre
figure responsabili ad ogni
accesso..

2.Delimitare le aree
cantierate.

3.Apporre segnaletica di
pericolo, divieto e obbligo, in
tipologia, numero ed
ubicazione adeguati per
I’inequivocabile rispetto, in
caso di ostacoli da aggirarsi.

4.Accertarsi della
distribuzione delle procedure
emesse in fase esecutiva e
trasmesse a tutte le ditte
chiamate ad operare in
cantiere.

esecutiva secondo
avanzamento
lavori

gestire con riunioni e
verbalizzazioni le
modalita di
delimitazione
provvisoria delle aree
cantierate, della
viabilita e degli spazi di
manovra, ad ogni loro
modifica sostanziale.

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI
PRINCIPALI DI ELETTRICITA’, ACQUA, GAS
E ENERGIA DI QUALSIASI TIPO

Nuova richiesta di
fornitura elettrica e idrica
di cantiere

(verificare le medesime
attive in favore degli
impianti adiacenti sempre
della Commitgtenza)

In caso di utilizzo di Servizi
della Committenza,
definirne per iscritto i limiti
di batteria e di utilizzo

Produrre Dichiarazione di
Conformita dell’impianto
elettrico di cantiere da
approntarsi

Da redigere in fase
esecutiva in
funzione dei punti
di fornitura dei
Gestori e delle
esigenze
dell’impresa.

Verifica di trasmissione
e recepimento delle
procedure

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
(ove necessario, in funzione delle
attrezzature in dotazione all'lmpresa
esecutrice >> rif. Procedure) )

L’impianto di m.t. del
cantiere dovra essere
unico

Collegare I’impianto di m.t.
al dispersore delle scariche
atmosferiche.

Verificare quali strutture
metalliche tra le attrezzature
dell’impresa esecutrice siano
auto protette, e quali
necessitino di protezione
dalle scariche atmosferiche.

Richiedere Dichiarazione di
Conformita dell’impianto di
cantiere da realizzarsi

Da prodursi in fase
esecutiva a cura
dell'impresa

Verifica di trasmissione
e recepimento delle
procedure

Piano di Sicurezza e Coordinamento
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA
CONSULTAZIONE DEL RLS

Prima dell’accettazione del
PSC o di significative
modifiche, il Datore di
lavoro dell’Impresa
Esecutrice dovra consultare
I’RLS per spiegazioni sui
contenuti del piano e per
raccogliere eventuali
proposte o suggerimenti.

E richiesta documentazione e
trasmissione reciproca tra le
figure responsabili del
cantiere in merito al
coinvolgimento dell RLS

Verifica di trasmissione
e recepimento delle
procedure

DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE
TRA | DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI |
LAVORATORI AUTONOMI, DELLA
COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA’ NONCHE’ LA LORO
RECIPROCA INFORMAZIONE

Piano di Sicurezza e Coordinamento

In fase progettuale si
presuppone I’'impiego di
un’unica impresa.

In caso di successivo
impiego di altre ditte in fase
esecutiva, sara richiesta
documentazione e
informazione reciproca in
merito, tra impresa
esecutrice e Committenza,
con trasmissione al CSE

Il Datore di Lavoro trasmette
il proprio POS al CSE con
ragionevole anticipo rispetto
all’inizio dei lavori, al fine
di consentirgli la verifica di
congruita con il PSC; il CSE
potra richiedere che il POS
venga reso coerente al PSC
o0 adottarne i suggerimenti
modificando il PSC.,

Vedasi “Obblighi di
trasmissione” a seguire nel
presente documento

Eventuali imprese incaricate
a vario titolo in fase
esecutiva, dovranno
comunque far riferimento ai

Accertarsi della distribuzione
delle procedure emesse in fase
esecutiva e trasmesse a tutte

le ditte chiamate ad operare in
cantiere.
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Tutte le figure chiamate
ad operare nel cantiere
dovranno
preventivamente
dimostrare di essere
formate/informate delle
peculiarita del cantiere,
con particolare
riferimento alle
procedure di Bonifica in
atto sul sedime e dei
relativi controlli e
provvedimenti
prescrittivi degli Enti
preposti.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

responsabili dell’impresa
affidataria e sottostare alle
prescrizioni del presente
Piano.

In particolare dovra
comunque avvisare
preventivamente il CSE
dell’inizio delle proprie
lavorazioni

MODALITA’ DI ACCESSO DI MEZZI PER LA
FORNITURA DEI MATERIALI

Vedasi Captolo “Viabilita
principale di cantiere”

Vedasi Captolo “Viabilita
principale di cantiere”

Vedasi Captolo “Viabilita
principale di cantiere™”

Layout di cantiere
N.01

Vedasi Captolo
“Viabilita principale di
cantiere”

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
CANTIERE

Esclusi gli impianti
elettrici ed idrici di
cantiere, non & previsto
I’approntamento di altri
impianti.

Per quanto attiene ai
baraccamenti ad uso
ufficio-spogliatoio-
mensa-wc sono da
posizionarsi al di fuori
dell’area di intervento,
come prima indicazione
sul lato corto a lato
dell’ingresso carraio
principale, cosi da
consentirene 1’accesso
pedonale separato di
maestranze ed ospiti.

L’ampiezza del sedime e
le zone non oggetto del
presente intervento,

Gli impianti elettrici e di
approvvigionamento idrico
dovranno essere utilizzati
come dichiarati nelle
certificazioni al momento
della loro messa in opera.

Accertarsi della distribuzione
delle procedure emesse in fase
esecutiva, da trasmettersi a
tutte le ditte eventualmente
chiamate ad operare di volta
in volta in cantiere

Dare tempestiva
comunicazione di inizio e fine
utilizzo, cosi come di
eventuali anomalie
riscontratesi.

Da prodursi in fase
esecutiva a cura
dell'impresa

Qualora si decida lo
spostamento di dette
aree, per motivi
organizzativi di impresa
0 per consentire le
lavorazioni previste,
ove autorizzatesi dalla
DL, dare
comunicazione
tempestiva al CSE ed
alla Committenza, per le
relative autorizzazioni e
coordinamenti.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

consentiranno comungque
la diversa dislocazione a
scelta della miglior
organizzazione di
impresa, fatte salve
controindicazioni che
inficino le precedenti
caratterizzazioni o gli
interventi successivi di
asportazione dei rifiuti
dagli strati superficiali
del terreno; il tutto
comungue previo
autorizzazione della D.L.
e ripianificazione del
CSE.

DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E
SCARICO

Si prevedono spazi di
carico/scarico in zona
limitrofa all’accesso di
cantiere, per limitare le
interconnessioni con le
lavorazioni previste e con
I’attivita della
Committenza.

Come per la dislocazione
degli impianti, vista
I’ampiezza delle aree
inutilizzate del sedime
disponibili, non si
esclude diversa
dislocazione, comunque
preventivamente da
concertarsi ed
autorizzarsi.

Le operazioni andranno
effettuate con la presenza di
movieri e previo avviso della
Committenza per 1’eventuale
interruzione temporanea
delle relative attivita.

Limitare per quanto possibile
i conferimenti e gli stoccaggi
nell’area cantierata,

Layout di cantiere
N.01

Dare comunicazione
tempestiva al CSE ed
alla Committenza, per le
relative autorizzazioni e
coordinamenti, qualora
se ne decida lo
spostamento
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

ZONE DI DEPOSITO DI ATTREZZATURE E
DI STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI

Si prevedono spazio,
eventualmente anche
coperto, per deposito
prowvisorio di
attrezzature di cantiere e
materiali di minuteria, in
zona limitrofa all’accesso
di cantiere, per limitare le
interconnessioni con le
lavorazioni previste.

E’ fatto divieto assoluto
di introdurre, depositare
o spargere sul suolo o
negli starti superficiali del
sottosuolo dell’intero
sedime di proprieta
recintato, quindi non
solo delle aree di
lavorazione, di sostanze
o rifiuti di qualsiasi
genere, che andranno
viceversa smaltiti o
conferiti a norma di legge
e secondo il vigente
regolamento di igiene
urbana cittadino; cio in
linea generale, ma
accentuata nello
specifico per le
procedure di bonifica
ambientali in atto sul
sedime

Rifiuti derivanti dall’utilizzo
di attrezzature, macchine e
dsispositivi andranno
immediatamente smaltiti con
conferimento a norma di
legge, non stoccandoli in
cantiere.

I materiali di risulta dalle
demolizioni e dagli
smantellamenti (oggetto
dell’appalto), come
eventuali trovanti, andranno
smaltiti secondo prescrizioni
degli enti di controllo: del
pari i relativi eventuali
stoccaggi sulle aree
individuate dalla
caratterizzazione come
oggetto di successiva
asportazione rifiuti interrati
a chiusura delle procedura di
bonifica.

Conferire eventuali materiali
e rifiuti nelle aree
individuatesi, anche in
accordo con la Committenza
(rif. Misure di
Coordinamento)

Limitare per quanto possibile
i conferimenti e gli stoccaggi
nell’area cantierata, in ogni
caso da gestirsi ed autorizzarsi

Layout di cantiere
N.01

Varianti in corso
d’opera, da
definirsi in fase
esecutiva secondo
avanzamento
lavori

In alternativa allo
stoccaggio dei rifiuti in
progetto, € da valutarsi
il coordinamento con la
Committenza, gestore
dei servizi ambientali,
per ’eventuale
conferimento diretto
nelle aree del Centro
Multiraccolta indicate
della stessa.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON
PERICOLO D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE

Non previste.

(ove ve ne fosse
necessita, il deposito
viene destinato ad un
locale confinato e chiuso
a chiave)

Non previste.

(ove ve ne fosse necessita
predisporre informativa sui
pericoli e sulle modalita
comportamentali cui
attenersi (non fumare, non
utilizzare apparecchi a
fiamma libera, non
manipolare materiali
incandescenti, ecc.)

Non previste.

(ove ve ne fosse necessita,
disporle il pit lontano
possibile dagli impianti di
distribuzione Gas esistenti,
posizionando segnaletica
informativa e di pericolo.
Dotare tali aree di estintore
polivalente a polveri)

Non previste.

(ove ve ne fosse
necessita, verificare che
sia assicurato I'agevole
e rapido
allontanamento dei
lavoratori dai luoghi
pericolosi, con la
disponibilita di vie di
fuga anche attraverso
gli spazi limitrofi della
Committenza)

ALTRO (descrivere)
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PLANIMETRIA/E DEL CANTIERE

Inquadramento cartografico + Layout N.01

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO Area cantiere

‘Ex Inceneritore’

Mega Stampi Di Garbin
IMauro & C. Snc Di

Note:
Ingresso cantiere da strada interna a C.so Torino, civico 116

Dettagli :
LAYOUT di cantiere N.01 >>>

e ——
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LAYOUT DI CANTIERE N.01

vedasi allegato A >>>

IN EVIDENZA

DELIMITAZIONE ZONA BARACCAMENTI
ZONA1[Pos.1-2-3]

ACCESSO PEDONALE RISERVATO Al BARACCAMENTI
ZONA 1[ Pos.1]

VIABILITA’ DEL CANTIERE
ZONE 1-2-3 [ percorsi in layout ]

EDIFICI E STRUTTURE DA DEMOLIRE / SMANTELLARE
ZONA 1 [ Pos. 4-9-10]
ZONA 1[Pos.8-12-14-15]

PARTICOLARE DEMOLIZIONE PARETE VASCA DI CONTENIMENTO RILEVATO RAMPA
ZONA 2[Pos. 13/13a]

PARTICOLARE DEMOLIZIONE CORPO DI FABBRICA PRINCIPALE EX INCENERITORE
ZONA 2[Pos. 13- 14]
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LAVORAZIONI ED INTERFERENZE
(di certa o possibile pertinenza del cantiere, in relazione all'entita delle lavorazioni ed alle eventualita riscontrabili in corso d’opera)

Da recepirsi per le parti effettivamente di pertinenza, in progetto od intervenute.

e Disposizioni di carattere generale

e |Lavorazioni (disposizioni generali)

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilita delle persone e dei veicoli conformemente al punto 1
dell’ALLEGATO XVIII.

Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni.

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con
I'adozione di misure o cautele adeguate.

Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e
in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro pil
idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita ai seguenti criteri:

a) priorita alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e
ad una circolazione priva di rischi.

Il datore di lavoro sceglie il tipo pil idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire
I'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle
e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso
di altre attrezzature di lavoro considerate piu sicure non é giustificato a causa del limitato livello di rischio e della
breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo modificare.

Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il
lavoratore é direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il
lavoro puo essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata piu
sicura non e giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo
modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede I'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito
della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le
misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario,
I'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. | predetti dispositivi devono presentare una configurazione
ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto
possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. | dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare
interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

Il datore di lavoro nel caso in cui I'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede |'eliminazione temporanea di
un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro &
eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di
natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai
lavoratori addetti ai lavori in quota.

Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo
scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. Prima di reimpiegare elementi di

e —————
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ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti pit idonei ai sensi
dell’ALLEGATO XIX.

Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in
modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. | gradini devono avere
pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi
pianerottoli devono essere provwvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe
delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore
a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di
protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso |'esterno.
La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi piu di cm 60. | pioli devono distare almeno
15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala e fissata. Quando I'applicazione della gabbia
alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficolta costruttive, devono essere adottate, in luogo
della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono
essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro
uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. | pioli devono essere privi di
nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe piu di 4
metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno
chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:

a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita inferiori dei due montanti;

b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori, quando sia necessario per assicurare la
stabilita della scala.

Per le scale provviste alle estremita superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste
le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per I'accesso ai vari piani dei
ponteggi e delle impalcature non devono essere poste I'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare
stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato
esterno di un corrimano parapetto.

Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere
adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilita durante I'impiego e
secondo i seguenti criteri:

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in
modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;

b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale
da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, di

d) le scale a pioli usate per I'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che
altri dispositivi garantiscono una presa sicura;

e) le scale a pioli composte da piu elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo
reciproco dei vari elementi;

f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in
qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli
non deve precludere una presa sicura.

Per I'uso delle scale portatili composte di due o piu elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto
nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:

a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremita
superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;

b) le scale in opera lunghe piu di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;

c¢) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;

d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

Le scale doppie non devono superare |'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di
altro dispositivo che impedisca I'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. E ammessa la deroga alle
disposizioni ci carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all’ALLEGATO XX.
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Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono
impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere
protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.

Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed
il transito sotto i carichi.

Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e
simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali
lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale
adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.

Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111,
comma 1, lett. a), € necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non
necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;

h) imbracature.

Il sistema di protezione, certificato per I'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in
presenza di dissipatore di energia a 4 metri.

Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle
opere fisse o provvisionali.

Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta
Quando occorre effettuare lavori in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o
che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona
tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento alle parti attive;

c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra
attrezzatura a distanza di sicurezza.

La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone
tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.

Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori
stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e di cose.

Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un
preposto ai lavori.

Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere & vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei
materiali ed attrezzi necessari ai lavori.

Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che & consentito dalla resistenza strutturale
del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per I'andamento
del lavoro.

I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di
almeno un metro; devono altresi essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.

Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza
superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.

Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito
ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.

L'altezza dei montanti deve superare di almeno 1,2 metri l'ultimo impalcato o piano di gronda.

La distanza di due montanti consecutivi non deve essere superiore a m. 3,60; puo essere consentita quando cio sia
richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purche in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un
progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilita.

Il ponteggio deve essere saldamente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di
ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.
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Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non
superiore a m 2,50.

Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di
una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri
perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo,
avente larghezza utile di almeno m 1,20. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o
della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato piu di 40 centimetri per
I'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte puo servire I'impalcato o ponte a
sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve
essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a
protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione pud essere sostituita con una chiusura continua in
graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area
sottostante.

Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e
di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento. Le
andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie
devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

| ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei
ponteggi.

| ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano
essere ribaltati.

Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente
ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti. | ponti
su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; & ammessa deroga a tale obbligo per i ponti
su ruote a torre conformi all’ALLEGATO XXIII del DLgs 81/08.

La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino-

| ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si
trovano lavoratori o carichi.

Lavorazioni: disposizioni generali

SCAVI E REINTERRI

Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza I'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di
attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti.
Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, & vietato il sistema di scavo manuale per
scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. Quando per la particolare natura del terreno o per
causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve
essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve
essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Il posto di
manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con
solido riparo. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto
necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita del ciglio della platea superiore, la zona
superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello
scavo. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti
allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno e le loro dimensioni devono essere
tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu
di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza
delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di
sostegno. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. Nello
scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee
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armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che
procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione pud essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in
muratura. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei
relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Nella
infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno
producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre
3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un
robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una
adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore
infortunato privo di sensi.

E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le
condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

SCAVI DI SBANCAMENTO

Lo scavo di splateamento o sbhancamento a cielo aperto & eseguito con I'ausilio di mezzi meccanici (pala meccanica) e
consiste nella rimozione ed accatastamento provvisorio all'interno del cantiere di uno strato di terreno circa 20/30
cm.(coltura) al fine di preparare il terreno per il successivo tracciamento e relativi scavi. Nei lavori di escavazione con
mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione della pala e sul ciglio o alla base del
fronte di attacco.

SCAVIIN SEZIONE O TRINCEA

Lo scavo in sezione, per le opere di infrastrutturazione e di fondazioni dei plinti, € eseguito a cielo aperto con mezzi
meccanici (pala meccanica). Le operazioni procederanno a fasi distinte:

-la 1° consistera nello scavo delle fondazioni dei plinti per i pali di iluminazione e per piantane e trave cancelli carrai;
-la 2° riguardera gli scavi per la posa di nuovi cavidotti e pozzetti di ispezione, con relativi collegamenti ai manufatti
esistenti. Il ciglio superiore dello scavo dovra risultare pulito e spianato. Le pareti dovranno avere un angolo di
scarpata inferiore a 45°, in questo caso lo scavo dovra essere segnalato con apposito nastro "vedo". Durante i lavori di
escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul
ciglio o alla base del fronte di attacco. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di
infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi (in ogni caso per profondita > 1,50 mt.) , siano da temere frane o
scoscendimenti, si deve provvedere all'armatura o al consolidamento del terreno. In tutti i casi € vietato depositare
carichi sul ciglio dello scavo ed i carichi mobili devono rispettare le distanze dal ciglio previste dal progetto.

Questa fase potra essere organizzata a zone, anche prima della generale rimozione delle pavimentazioni, per
assecondare le esigenze delle attivita della Committenza: le modifiche al crono programma andranno coordinate ed
autorizzate a cura del CSE

REINTERRI

Gli scavi di ogni genere dovranno essere adeguatamente reinterrati e compattati.
Prima dei ripristini definitivi, € buona norma lasciarli assestare nel tempo, ove possibile, per assecondare la fisiologica
auto-compattazione.

OPERE STRUTTURALI

Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono
essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidita e con modalita tali da consentire,
a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.

Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei
sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante I'esecuzione dei
lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve
essere opportunamente distribuito.
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Il disarmo delle armature provvisorie deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo
che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.

E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e
temporanei. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali
previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

Eventuali aperture lasciate su vasche o botole che abbiano una profondita superiore a m 0,50, dovranno essere
circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente
fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. Qualora le aperture vengano
usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto puo essere costituito da una barriera mobile non
asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

OPERE DI FONDAZIONE

Le fondazioni, dimensionate secondo progetto, vengono appoggiate su uno strato di magrone di cm. 10.

Il ferro verra consegnato in cantiere gia piegato e si provvedera al solo assemblaggio delle gabbie, questa lavorazione
dovra essere effettuata in un'area del cantiere non interessata dagli scavi e lontana dalle zone di movimentazione dei
carichi. Le gabbie di ferro saranno posate sul direttamente sul magrone.

Il calcestruzzo si getta direttamente dalla betoniera o tramite I'autopompa mantenendo la distanza prescritta dal ciglio
dello scavo.

Le opere di disarmo della fondazione della cantina dovranno essere eseguite a maturazione del getto. Dopo il disarmo
le tavole di legno dovranno essere private dei chiodi e pulite per il successivo utilizzo prima di essere accastate. |
vibratori elettrici dovranno avere doppio isolamento.

INFRASTRUTTURE ED URBANIZZAZIONI

Il reinterro degli scavi per la posa delle urbanizzazione dovra essere fatto a macchina e successivamente ben costipato
prima che possa essere resa accessibile la zona di lavoro agli automezzi. | pozzetti privi del coperchio dovranno essere
segnalati con nastro-vedo. Durante i lavori di posa interrata della componentistica elettrica (ad opera dell'impiantista
elettrico) idrica ed idraulica (ad opera dell'impiantista idraulico) I'impresa edile non dovra essere presente in quella
zona di lavoro e soprattutto dovra essere sospesa qualsiasi operazione di scavo.

POSA DI PAVIMENTAZIONI

A fine giornata, il materiale eventualmente di scarto e gli imballaggi, dovranno essere portati nell'area di deposito
individuata; la zona di lavorazione dovra essere adeguatamente recintata, specie se in presenza di macchinari,
attrezzature ed utensileria, per la ripresa delle lavorazioni nel giorno a seguire.

La sabbia per l'intasamento dei massetti autobloccanti dovra essere scarica al di la del perimetro della pavimentazione
e trasportata dove necessaria con le carriole.

IMPIANTI DEL CANTIERE

Tutto il materiale occorrente per gli impianti, purché di peso inferiore a 25 Kg) sara portato a mano sul luogo di
utilizzo. Utilizzare attrezzi elettrici con doppio isolamento. Le prove dei circuiti dovranno essere eseguite quando non
ci sono imprese e lavoratori in cantiere. In alternativa, prima di dare tensione ai circuiti elettrici per eseguire le prove,
si dovranno informare tutte le imprese ed i lavoratori autonomi presenti mettendoli al corrente degli orari in cui
verranno fatte le prove. Le parti elettriche nude in tensione devono essere protette per evitare il contatto accidentale.
La posa dei fari per l'illuminazione esterna dovra essere effettuata con un autocarro dotato di cestello.

Per quanto attiene le assistenze alle opere impiantistiche, tutti gli apparecchi elettrici utilizzati dovranno avere doppio
isolamento. Durante la lavorazione le macerie derivanti dalle scanalature dovranno essere accatastate e a fine
giornata dovranno essere portate nell'area di deposito degli scarti.

DEMOLIZIONI
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Le demolizioni di interi fabbricati o di parte di essi, per i volumi in C.A., CAP o di tamponamento, avverranno per la
gran parte con mezzi meccanici, anche a lungo sbraccio per raggiungere in sicurezza le sommita.

In successione si demoliranno prima le parti piu elevate, a partire da solai e travature di copertura.

Le macerie di risulta a terra andranno spostate per consentire in sicurezza le successive demolizioni.

In relazione all’organizzazione d’impresa ed all’andamento dei lavori, potranno essere contestualmente asportate le
parti impiantistiche metalliche interne all’edificio principale, anch’esse da smantellarsi.

Le pareti eventualmente interrate o seminterrate saranno demolite avendo cura di rimuovere preliminarmente ed in
sicurezza le parti di terreno contenute, al fine di evitare cedimenti improvvisi e pericolo per gli stessi operatori dei
mezzi d’opera.

Le opere di demolizione con mezzi meccanici dovranno essere eseguite in assenza di altro personale a terra, se non a
debita distanza, da intendersi quanto meno pari all’altezza delle parti da demolirsi; per le parti piu elevate o ritenute
piu a rischio, andranno posizionate transenna ture per I'interdizione fisica dell’accesso.

L'impresa aggiudicataria dovra predisporre uno specifico Piano di Demolizione all'interno del proprio POS (ai sensi
degli Artt. Da 150 a 155 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) per le valutazioni, le controdeduzioni e la conferma definitiva
conferma a procedere da parte del CSE per quanto di competenza circa le misure di sicurezza da adottarsi..

e —————
Piano di Sicurezza e Coordinamento Pagina 33



asm vigevano e lomellina spa Demolizione ex Inceneritore — Vigevano, corso Torino 116

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(2.1.2.d3;2.2.3; 2.2.4)*

| rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del d.Igs. n. 81 del 2008, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attivita delle singole
imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andra compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce.

Non sono identificabili rischi delle lavorazioni che non siano gia riconducibili a quelli specifici propri delle attivita delle singole imprese, cui si rimanda.

Vengono viceversa analizzate le singole lavorazioni in riferimento alle misure preventive-protettive comunque da approntarsi
in ragione dell’entita dell’opera e dei rischi potenziali per le adiacenze e per le attivita di verifica e controllo interne 0 a cura
degli Enti preposti, per la visibilita del cantiere dovuta al procedimento di bonifica in corso.

Per le seguenti attivita ritenute a rischio, si prevede quindi:

>>>

L
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VERIFICA, CONTROLLO O ISPETTIVA
DEGLI ENTI PREPOSTI

(Rif. RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO E
SCHIACCIAMENTO DELLE MAESTRANZE O
TERZI CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE)

sfalci, andranno
preventivamente demoliti la
Guardiania e la Torre Faro,
predisponendo i percorsi
viabilistici interni al cantiere,
per le manovre in
ingresso/uscita e per gli
spostamenti e posizionamenti
dei mezzi d’opera adibiti alle
demolizioni/rimozioni/trasporti
di materiali pesanti e
ingombranti di risulta

Assenza di lavorazioni
contemporanee

corpo basso;

Recintare le zone delle Pese
interrate.

Demolire la Torre Faro

Divieto assoluto alle
maestranze delle imprese
esecutrici o terzi di
muoversi al di fuori delle
zone delimitate e segnalate.

| mezzi d’opera dovranno
muoversi in ingresso e in
uscita dal cantiere,
rispettando la viabilita
interna prevista e segnalata,
mantenendosi in fascia
stradale destra e non
avvicinandosi alle zone
delimitate durante le
demolizioni in corso, ove

non coordinati dal preposto.

con personale di guardia il
superamento delle zone di
sicurezza, da individuarsi
cautelativamente 1,5 volte
piu estese dell’altezza fuori
terra della Torre Faro

2.Formalizzare l'incarico di
‘personale adibito al
controllo e alla guardia’ del
limite di accessibilita al
cantiere durante le fasi
lavorative in oggetto

3.Recintare e segnalare
adeguatamente percorsi e le
deviazioni viabilistiche nelle
zone delle Pese interrate
adiacenti la Guardiania

N.B >>In caso se ne
decidesse il loro
smantellamento, provvedere
al riempimento delle fosse al
piano campagna, con
materiale idoneo, drenante
o impermeabile, costipato
per impedire
sprofondamenti al passaggio
dei mezzi d’opera pesant,
specie in caso di pioggia.

Altri eventuali,
da definirsi in
fase esecutiva
secondo
andamento lavori
e organizzazione
d’impresa

LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE GUARDIANIA E TORRE FARO/ APPRONTAMENTO VIBILITA’ DI CANTIERE FASE 4.1
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROGETTUALI ED PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E MISURE DI
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE PROTETTIVE DISEGNI TECNICI COORDINAMENTO
ESPLICATIVI
POSSIBILE CONTESTUALE ATTIVITA’ DI Terminati incantieramento e Demolire la Guardiania a 1. Interdire fisicamente e Layout n.01 Riunione preventiva di

Coordinamento, con
verbalizzazione e
attestazione di recepimento,
tra figure responsabili e
imprese coinvolte, circa
I'entita delle lavorazioni in
oggetto, le misure da
approntarsi, I'inizio della
lavorazione e la loro durata
presunta.

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Pagina 35




asm vigevano e lomellina spa

Demolizione ex Inceneritore — Vigevano, corso Torino 116

LAVORAZIONE : DEMOLIZIONI STRUTTURE IN C.A. O TAMPONAMENTI / SMANTELLAMENTI INTERNI MACCHINARI IN ACCIAIO FASE 5
Focus>DEMOLIZIONECORPODIFABBRICA EXINCENERITORE
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROGETTUALI ED PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E MISURE DI
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE PROTETTIVE DISEGNI TECNICI COORDINAMENTO
ESPLICATIVI
POSSIBILE CONTESTUALI ATTIVITA’ DI Demolizione delle La demolizione delle strutture | 1.delimitare divolta in volta le Layout n.01 Riunione preventiva di

VERIFICA, CONTROLLO O ISPETTIVA

(Rif. RISCHIO DI CADUTA MATERIALI
DALL’ALTO, CONTIUSIONE E
SCHIACCIAMENTO DELLE MAESTRANZE O

TERZI CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE)

strutture con mezzi
meccanici a lungo
sbraccio e muniti di
martelli demolitori e
pinze

Rimozione dei macchinari
metallici interni alla
struttura

Assenza di lavorazioni
contemporanee

E’ PER FORZA DI COSE
FATTO OBBLIGO AL
C.S.E., DI CONCERTO CON
LA DIREZIONE LAVORI, DI
VALUTARE,
CONTRODEDURRE ED
APPROVARE /L PIANO DI
DEMOLIZIONE
DELL’'IMPRESA
AGGIUDICATARIA,
PRIMA DELL’INIZIO DELLE
OPERE, non potendone
disporre nella presente
fase progettuale di
Pianificazione Sicurezza

in cemento armato o di
tamponamento avverra a
partire dalle coperture, onde
evitare il cedimento delle
stesse o la caduta di materiali
dall’alto

Nel mentre delle opere di
demolizione delle strutture
orizzontali o verticali, come
degli smantellamenti dei
macchinari o componenti
interni all’edificio,

e inibita ogni altra attivita
nelle vicinanze e nell’area di
rispetto di volta in volta
individuata e segnalata

In specie, € vietata ogni
operazione contemporanea di
movimentazione e carico dei
materiali di risulta dalle
demolizioni in corso

E’ fatto divieto assoluto alle
maestranze delle imprese
esecutrici di muoversi al di
fuori delle zone cantierate di
lavoro, se non per
raggiungere le aree di deposito

aree di rispetto a terra delle
zonein
demolizione/rimozione,
assicurandosi prima e durante
le lavorazioni dell’assenza di
altro personale o macchinariin
movimento.

2.Formalizzare I'incarico di
‘personale adibito al controllo
e alla guardia’ del limite di
accessibilita al cantiere durante
le fasi lavorative in oggetto

3.Assicurarsi della stabilita del
fondo dei mezzi demolitori
nelle aree di intervento,
liberandolo preventivamente
se occorre dalle macerie o dagli
intralci, testando la distanza di
sicurezza del braccio e I'angolo
di caduta delle macerie
rispetto all’'ubicazione del
mezzo.

4.sospendere le attivita di
demolizione/rimozione
durante le fasi di
movimentazione/carico/scarico
dei residui degli

Altri eventuali, da
definirsi in fase
esecutiva secondo
andamento lavori
e organizzazione
d’impresa (Piano
di Demolizione)

Coordinamento, con
verbalizzazione e
attestazione di recepimento,
tra figure responsabili e
imprese coinvolte, circa i
contenuti del PIANO DI
DEMOLIZIONE, I'entita delle
lavorazioni in oggetto, le
misure da approntarsi,
I'inizio delle lavorazioni per
singoli comparti pre-
concertati e la loro durata
presunta.

In caso di cambiamento in
corso d’opera del Piano di
Demolizione approvato,
andranno riconvocate
riunioni di coordinamento
per riconsiderarne le misure
di sicurezza.
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LAVORAZIONE : DEMOLIZIONI STRUTTURE IN C.A. O TAMPONAMENTI / SMANTELLAMENTI INTERNI MACCHINARI IN ACCIAIO FASE §5
Focus>>DEMOLIZIONECORPODIFABBRICA EXINCENERITORF
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROGETTUALI ED PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E MISURE DI
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE PROTETTIVE DISEGNI TECNICI COORDINAMENTO
ESPLICATIVI

materiali, i baraccamenti e
I’accesso del cantiere,
comunque attraverso i
percorsi pedonali e carrabili
individuatisi

L'impresa aggiudicataria dovra
produrre nel proprio POS
specifico PIANO DI
DEMOLIZIONE, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 81/08 e
s.m.i., per le controdeduzioni
e I'accettazione a cura del CSE

Detto PIANO prevedera
-I'ordine delle demolizioni

-le varie operazioni

-la sequenza

-le misure di prevenzione
Quanto sopra con particolare
riferimento all’eventuale
alternanza —specificandone le
parti- tra le demolizioni degli
involucri cementizi e gli
smantellamenti delle sezioni
impiantistiche ferrose interne

In progetto, salvo
ricoordinamento in fase
esecutiva, si prevede la
demolizione edilizia
‘incontrollata’ per azione

smantellamenti

5.consentire le operazioni di
spostamento e carico dei
materiali di risulta demoliti
solo dopo aver controllato e
rimosso eventuali elementi in
situazione di instabilita statica
derivante dalle operazioni in
corso

ATTENERSI SCRUPOLOSAMENE
A QUANTO PREDISPOSTO DAL
‘PIANO DI DEMOLIZIONE’ CHE
DOVRA’ ESSERE CONTENUTO
NEL POS DELL'IMPRESA
AFFIDATARIA, UNA VOLTA
APPROVATO E RESO
OPERATIVO DAL CSE, ai sensi
degli Artt. da 150 a 155 del
D.Lgs 81/08 e s.m.i. QUI IN
TOTO RICHIAMATI, IN
APPLICAZIONE DEI QUALI FRA
LE ALTRE ANDRANNO
ADOTTATE LE SEGUENTI
MISURE:

a)verificare le condizioni di
stabilita delle strutture da
demolirsi, distinguendo a priori
le parti portanti dalle
accessorie

b)predisporre eventuali

continua>>

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Pagina 37




asm vigevano e lomellina spa Demolizione ex Inceneritore — Vigevano, corso Torino 116

LAVORAZIONE : DEMOLIZIONI STRUTTURE IN C.A. O TAMPONAMENTI / SMANTELLAMENTI INTERNI MACCHINARI IN ACCIAIO FASE 5
Focus>DEMOLIZIONECORPODIFABBRICA EXINCENERITORFE
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROGETTUALI ED PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E MISURE DI
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE PROTETTIVE DISEGNI TECNICI COORDINAMENTO
ESPLICATIVI
distruttiva a mezzo di rafforzamenti o puntellamenti
percussione con mezzi per evitare cedimenti durante continua>>
meccanici dotati di martelli le demolizioni
pneumatici / oleodinamici, c)procedere con cautela,
pinze idrauliche / cesoie dall’alto verso il basso, in
oleodinamiche presenza di un Preposto

d)cercare ove possibile di
convogliare o incanalare a terra
le macerie, irrorandole con
acqua per ridurre il
sollevamento delle polveri
e)procedere allo spostamento
delle macerie solo dopo aver
sospeso le demolizioni dall’alto
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LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE MURO PERIMETRALE CONTROTERRA DELLA VASCA (CONTENIMENTO RILEVATO RAMPA) FASE 5.1
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROGETTUALI ED PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E MISURE DI
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE PROTETTIVE DISEGNI TECNICI COORDINAMENTO
ESPLICATIVI
POSSIBILE CONTESTUALE ATTIVITA’ DI Demolita la parte Scavo di shancamento del 1.Predisporre transenna Layout n.01 Riunione preventiva di

VERIFICA, CONTROLLO O ISPETTIVA
DEGLI ENTI PREPOSTI

(Rif. RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO E
SCHIACCIAMENTO DELLE MAESTRANZE O
TERZI CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE)

soprastante dell’edificio ex
inceneritore, andra rimosso
anche la parete contro-

terra di contenimento della
rampa di accesso esistente.

Assenza di lavorazioni
contemporanee

SI RIBADISCE IN TOTO
QUANTO DISPOSTO O
RICHIAMATO DALLA
SCHEDA PRECEDENTE (Fase
5 - PAG.36) CIRCA
L’APPROVAZIONE, IL
RECEPIMENTO E
L’ATTUAZIONE DEL PIANO
DI DEMOLIZIONE
PREDISPOSTO
DALL'IMPRESA
AGGIUDICATARIA NEL
PROPRIO POS.

rilevato per una larghezza di
circa mt.6,00, atto ad
evitarne il franamento nel
corso della demolizione della
parete in cemento armato, o
con pericolo di accadimento
successivo

Divieto assoluto alle
maestranze delle imprese
esecutrici o terzi di muoversi
al di fuori delle zone
delimitate e segnalate.

mento fisico a mt. 15 dal
muro da demolire, per tutta
la lunghezza dello stesso.

2.apporre segnaletica
informativa circa le distanze
di sicurezza da rispettare e il
divieto di circolazione o di
qualsiasi altra attivita nel
sedime di cantiere, esclusa la
zona baraccamenti.

3.Interdire I'accesso oltre la
delimitazione dei
baraccamenti a personale
non direttamente impiegato
nell’operazione di scavo
preparatorio di sicurezza e
successiva demolizione:

allo scopo adibire alla
vigilanza minimo una
persona, munita di
dispositivo sonoro in caso di
infrazione forzata, per
I'interruzione immediata
delle operazioni e
I'allontanamento degli intrusi
a qualsiasi titolo.

Altri eventuali, da
definirsi in fase
esecutiva secondo
andamento lavori
e organizzazione
d’impresa

Coordinamento, con
verbalizzazione e attestazione
di recepimento, tra figure
responsabili e imprese
coinvolte, circa I'entita delle
lavorazioni in oggetto, le
misure da approntarsi, l'inizio
della lavorazione e la loro
durata presunta.
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(2.1.2lett. e) e lett. ); 2.3.1:2.3.2; 2.3.3)*

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all'analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le
procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o ne
permangano residui, vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale afti a ridurre al minimo tali rischi.

Il Cronoprogramma di progetto prevede il seguente andamento temporale, qui sintetizzato per macro lavorazioni e principali fasi
di rischio; dallo stesso NON S| EVIDENZIANO INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI, comunque non assolutamente da
ignorarsi a priori e di successiva valutazione a cura del C.S.E.

FASE 1 = INCANTIERAMENTO
FASE 2 = SFALCIO VEGETAZIONE INFESTANTE

FASE 3 = DEMOLIZIONE GUARDIANIA /TORRE FARO

Fase 3.1 = delimitazioni e segnalazioni per approntamento viabilita cantiere *
FASE 4 = ASPORTAZIONE MATERIALI GIACENT!
FASE 5 = DEMOLIZIONE TOTALE DEI FABBRICAT! **

- . . . *%
Fase 5.1 = demolizione muro perimetrale controterra della vasca (contenimento rilevato rampa)

FASE 6 = SCAVO E REINTERRO

FASE 7 = SMANTELLAMENTO E PULIZIA CANTIERE

** - [ FOCUS IN SEZIONE ‘Rischi in riferimento alle lavorazioni’]

e ——————
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(il tempo in relazione alla complessita del progetto puo essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio)

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 346 u/g

Cronoprogramma dei lavori / diagramma di Gantt.

Il presente cronoprogramma e stato redatto sulla base delle Fasi e Lavorazioni previste in progetto.

Il Capitolato Speciale d’Appalto prevede lo svolgimento dei lavori in un periodo contrattuale per I'ilmpresa di 98
giorni naturali e consecutivi, pari a circa 70 giorni lavorativi.

In pianificazione non sono riscontrabili interferenze temporali, come deducibile dal diagramma.

[ L’intervento é stato ipotizzato con I'impiego di un’unica impresa e con la precisa scelta progettuale di non
sovrapporre le lavorazioni i,a discapito della durata dei lavori ma finalizzata a concentrare I’attenzione sulle fasi di
demolizione del corpo di fabbrica principale e della rimozione dei suoi componenti metallici interni, per entita e
dimensioni ritenuti ad alto rischio ].

IN ASSENZA DI INTERFERENZE, SI ASSUME IL CRONOGRAMMA DI PROGETTO PER LA STESURA DEL DIAGRAMMA DI GANTT, UNICAMENTE
ESPLOSO PER L'EVIDENZA DELLE SOTTO-FASI LAVORATIVE RITENUTE DI MAGGIOR CRITICITA’ E PREDISPONENDOLO PER EVENTUALI
ADEGUAMENTI A CURA DEL CSE, COME DI SEGUITO INDICATO.

L'impiego di una squadra operativa principale, potra essere integrabile di volta in volta al bisogno come numero di
componenti o sostituita per I’esecuzione delle opere specialistiche.

Esigenze sopraggiunte o l’eventuale volonta dell'impresa di impiegare pil squadre contemporaneamente
richiedera, oltre alla preventiva autorizzazione, la ridefinizione del Cronoprogramma dei lavori da parte della D.L.
di concerto con la rielaborazione del diagramma di Gantt per le relative eventuali interferenze, da normarsi e
coordinarsi a cura del C.S.E.

Per I'esecuzione dell'opera si prevede quindi di procedere secondo le fasi lavorative indicate nel diagramma a
seguire, al quale si antepongono le chiavi di lettura progettuali ed i riepiloghi di interesse:

Legenda

UOMINIGIORNO: 1 uomo x 8 ore al giorno = 1 uomo/giorno

INTERFERENZE: i = sovrapposizione lavorazioni
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI= €260.924,91
TOTALE GIORNI CONTRATTUALI = 96

TOTALE GIORNI LAVORATIVI = 70

TOTALE UOMINI / GIORNO = 346

Verifica dimensionale:
u.g. = (importo complessivo dell’opera x incidenza manodopera / costo medio manodopera / ore lavorative giorno)
(260.924,91x0.35/33.0/8) =346 u.g.

NUMERO MAX UOMINI IMPIEGATI =6 (vedasi dettaglio fasi / interferenze sul diagramma):

e ——————
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Schema di impostazione a base della pianificazione

Tempo (settimane) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 16
giorni
u./g.

Fasi (macro)

Z(===|=== ==
Ol N o|p(w N =

Segue cronoprogramma / diagramma di Gantt >>

Cronoprogramma / DIAGRAMMA DI GANTT

vedasi allegato B >>>

e ——————
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Demolizione edificio 'EX Inceneritore'

Vigevano - corso Torino 116

CRONOPROGRAMMA / DIAGRAMMA DI GANTT

PSC a“e ato B tempo contrattuale (g.) = 96 i] = INTERFERENZA LAVORAZIONI
g totale uomini / giorno = 346 non risultanti dal progetto
Quadro a Impresa Unica
predisposizione per fase esecutiva a cura CSE
SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
GIORNI 1)2)3]4 5| 6| 7f 8] 9)10f11 12| 13| 143 15§ 16) 17] 18| 19| 20| 219 22| 23| 24] 25| 26| 27| 28 29 30) 31] 32 33| 3A| 35 36 37] 38] 39 40| All 42 43) 44 45] 46 47| AB| 498 50| 51) 52| 53 54| 55| 56 57 58] 59| 60 61| 62| 63 64] 65] 66 67 68| 69| 70Q 71} 72) 73| 74 75| 7G| 774 78] 79] 80| 81 82| 83| 841 85] 86] 87| 88 89| 90| 91§ 92| 93] 94| 95 96| 97| 98|
uomini/giorno]MPRESAlA4444 4l alalala 4lalals|s s|s|5|s5|s s|s|s5|6|6 s|s|s5|6|6 s|s|s5|6|6 s|s|s5|6|6 s|s|5|6|6 s|s5|5|6|6 s|s5|5|6|6 s|s5|5|5]s s|s5|5|5]5s 4| alalala
eventuale-uomini/giorno IMPRESA 2

FASI LAVORATIVE eventuale - uomini/giorno IMPRESA 3
SETTIMANE dala 14
1 [FASE DI LAVORO N.1 - Allestimento cantiere R

impresa 2 _a cura CSE

impresa 3_ a cura CSE

2 |FASE DI LAVORO N.2 - Sfalcio vegetazione infestante -

impresa 2 _a cura CSE

impresa 3_ a cura CSE

3 [FASE DI LAVORO N.3 - Demolizione guardiania e torre faro I T11

impresa 2 _a cura CSE

impresa 3_ a cura CSE

w

FASE DI LAVORO N.3.1 - delimitazioni e segnalazioni per approntamento viabilita cantiere -_

4 |FASE DI LAVORO N.4 - Asportazione materiali giacenti B0

impresa 2 _a cura CSE

impresa 3_ a cura CSE

5 |FASE DI LAVORO N.6 - Demolizione totale de fabbricati (IS | SIS | SIS | SIS | SIS | S [ S [ IS IS e

impresa 2 _a cura CSE

impresa 3_ a cura CSE

5.1 |FASE DI LAVORO N.5.1 - demolizione muro perimetrale controterra della vasca (contenimento rilevato rampa) -_

6 |FASE DI LAVORO N.6 - Scavi e reinterro - —-

impresa 2 _a cura CSE

impresa 3_ a cura CSE

7 |FASE DI LAVORO N.7 - Smantellamento e pulizia del cantiere -:_

impresa 2 _a cura CSE

impresa 3_ a cura CSE

1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] totale uomini/giorno =[346

N.B. - adeguamento Cronoprogramma di progetto con esplosione lavorazioni 3.1 + 5.1 = per fasi di rischio particolare

RIPIANIFICAZIONE IN FASE ESECUTIVA A CURA DEL C.S.E. IN FUNZIONE DI EVENTUALI CAMBI DI PROGRAMMA -TEMPORALI, DELLE FASI DI LAVORO O

DEL NUMERO DI IMPRESE /L.A. DA IMPIEGARSI- PREVIO UFFICIALIZZAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DA PARTE DELLA DIREZIONE LAVORI
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DETTAGLIO FASI DI LAVORAZIONI:

Vi sono interferenze tra le lavorazioni: NO [X] sl
(anche da parte della stessa impresa l
o lavoratori autonomi)

NOTA >> Si mantengono le seguenti tabelle di pianificazione,
a schema per I’eventuale compilazione a

cura del CSE qualora intervenissero modifiche

al cronoprogramma e relativi rischi di interferenza

N FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento | Sfasamento PRESCRIZIONI OPERATIVE
Spaziale Temporale

1 O O

2 O O

3

N Misure preventive e protettive da Dispositivi di protezione da Soggetto attuatore Note
attuare adottare

1

2

3
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS

(2.1.3)*

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o pit specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di
dettaglio da esplicitare nel POS dellimpresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono

costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica dell'idoneita del POS.

Sono previste procedure: [X] si [] no
Se si, indicazioni a seguire:

N

Lavorazione

Procedura

Soggetto destinatario

1

Dislocazione impianti, depositi
attrezzature e stoccaggi materiali per
gli apprestamenti, deposito rifiuti

L'appaltatore, previa consultazioni dei
subappaltatori, dovra nel proprio POS
accettare o proporre modifiche al
Layout di cantiere allegato al PSC.

Eventuali richieste di adeguamento
saranno valutate dal CSE e, se
adottate, verranno recepite in una
nuova planimetria da ufficializzarsi e
distribuirsi tra le figure interessate.

Impresa Affidataria

Accesso al cantiere e viabilita interna
(con riferimento ai rischi derivanti dalle
attivita limitrofe della Committenza)

L'appaltatore dovra dimostrare nel
POS la procedura che adottera per
garantire che le proprie maestranze, le
imprese in subappalto, i lavoratori
autonomi o i fornitori in proprio
comando, saranno edotti circa i rischi
peculiari del cantiere e delle
lavorazioni da svolgersi, i
coordinamenti adottati e prescritti (si
suggerisce allo scopo, ma non come
unica  modalitd  vincolante, la
predisposizione di una informativa da
distribuirsi, con ricevuta di
recepimento, da conservarsi sui mezzi
in ingresso al cantiere e da esibirsi al
bisogno).

Impresa Affidataria

Accesso al cantiere (con riferimento ai
rischi derivanti dalle visite di personale
esterno  -Enti  di  Controllo -
Amministrazioni interessate Comune-
Provincia-Regione- non autorizzato, o
comunque non ricompreso nelle figure
responsabili e nelle maestranze)

L'appaltatore dovra dimostrare nel

POS la procedura che adottera per

A) garantire l'avviso tempestivo del
CSE e del Direttore Lavori e
riceverne le relative
autorizzazioni, idem dicasi per
l'allertamento del proprio
responsabile di cantiere in caso di
sua temporanea assenza, oltre
che [individuazione di suo
delegato;

B) garantire le visite in sicurezza, per
la presa visione da lontano o per
'accompagnamento sui luoghi
delle lavorazioni.

Impresa Affidataria

Demolizioni / smantellamenti

L'appaltatore dovra dimostrare nel
POS la procedura (esecutiva e
temporale) che adottera per eseguire
le demolizioni delle strutture e
provvedere agli smantellamenti degli
impianti metallici interni all'edificio

Impresa Affidataria
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5 | Gestione / conferimento materiali | L’appaltatore dovra esplicitare nel POS | Impresa Affidataria
demoliti e rimossi come intendera  provvedere al
trasporto ex situ dei materiali di risulta
dalle demolizioni/smantellamenti, come
e se utlizzare aree di deposito
provvisorio in situ, previo ottenimento
delle relative autorizzazioni/prescrizioni
degli Enti preposti e del benestare
della DL.

e ——————
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N° 1
Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f))*
X apprestamento [ attrezzatura Descrizione:
[ infrastruttura 1 mezzo o servizio di BARACCAMENTI
protezione collettiva [ ufficio ]

[ spogliatoio / mensa]
[ servizi igienici ]

Faseli d’utilizzo o lavorazioni:
PERIODI DI APERTURA DEL CANTIERE
Dall’arrivo delle maestranze, per tutto il corso della giornata di lavoro, sino all'uscita dal cantiere e della sua chiusura

Misure di coordinamento (2.3.4.):

L'impresa affidataria comunichera il nominativo del referente per I'utilizzo di dette aree e locali; quest'ultimo gestira apertura/chiusura
e fara in modo di garantire la miglior fruibilita degli spazi da parte delle imprese / L.A. che ne faranno richiesta di utilizzo.

A queste ultime & fatto obbligo di rispettare I'ordine e le condizioni igieniche necessarie, oltre che le indicazioni impartite dal referente.

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione
1.-[X Impresa Esecutrice :
2.- [] Impresa Esecutrice :
3.- [ Impresa Esecutrice :
4.- [ Impresa Esecutrice :

~[JLA.:
~[JLA.:
~OLA:
-0

©® N o o

Cronologia d’attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento: il CSE

e ——————
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N° 2
Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f))*
[ apprestamento [ attrezzatura Descrizione:
[ infrastruttura XI mezzo o servizio di ESTINTORI
protezione collettiva

Faseli d’utilizzo o lavorazioni:
SITUAZIONI DI EMERGENZA / INCENDIO

Misure di coordinamento (2.3.4.):
Gli estintori sono conservati nella Baracca adibita ad Ufficio di cantiere.

Il loro utilizzo € in capo al responsabile delle emergenze individuato dall'impresa affidataria; questultimo ne regolamentera la
disponibilita ed i termini di utilizzo, verificando le competenze e le professionalita delle maestranze di volta in volta presenti in
cantiere, previo informativa da farsi sottoscrivere.

Imprese esecutrici e lavoratori autonomi, nel collaborare con il responsabile emergenze gia dalla fase informativo-preventiva, si
adegueranno alle sue disposizioni per I'eventuale utilizzo degli estintori.

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione
1.- [X] Impresa Esecutrice :
- [ Impresa Esecutrice :
- [] Impresa Esecutrice :
- [ Impresa Esecutrice :

B wn

-JLA.:
-JLA.:
-JLA.:
-0

© N o o

Cronologia d’attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento: il CSE
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N° 3
Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f))*
X apprestamento [ attrezzatura Descrizione:
[ infrastruttura (] mezzo o servizio di Impianto elettrico di cantiere / opere di messa a terra
protezione collettiva

Faseli d’utilizzo o lavorazioni:
PERIODI DI APERTURA DEL CANTIERE
Dall’arrivo delle maestranze, per tutto il corso della giornata di lavoro, sino all'uscita dal cantiere e della sua chiusura

Misure di coordinamento (2.3.4.):

L'impresa affidataria dovra fornire certificazione di conformita degli impianti in oggetto ed effettuare verifica periodica dello stesso e di
tutte le attrezzature che ne usufruiranno.

In caso di intervento successivi di altre imprese / L.A., dovra preventivamente fornire alle stesse certificazioni ed istruzioni, a mezzo
divulgazione e approvazione POS.

In caso per le attivitd in oggetto si decida di incaricare ditte specializzate esterne, ne andra procedurato il coordinamento
informandone preliminarmente il CSE.

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione
1.- X Impresa Esecutrice :
2.- [ Impresa Esecutrice :
3.- [] Impresa Esecutrice :
4.- ] Impresa Esecutrice :

~OLA:
~[JLA.:
~OLA:
-0

©® N o o

Cronologia d’attuazione:
Prima installazione e minimo ogni 30 gg, fatte salve prescrizioni normative o eventi che ne consiglino le verifiche

Modalita di verifica:
Verifica generale a vista e strumentale delle condizioni di idoneita delle diverse parti degli impiantti e dei singoli dispositivi di sicurezza

Data di aggiornamento: il CSE
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N° 4
Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f))*
] apprestamento [ attrezzatura Descrizione:
[ infrastruttura XI mezzo o servizio di IMPALCATO CON TETTOIA
protezione collettiva [ punto panoramico del cantiere per visitatori ]

Faseli d'utilizzo o lavorazioni:
PERIODI DI APERTURA DEL CANTIERE
Dall'arrivo delle maestranze, per tutto il corso della giornata di lavoro, sino all'uscita dal cantiere e della sua chiusura

Su diversa richiesta di Autorita di controllo o terzi autorizzati, anche fuori orario di lavoro, previo accompagnamento dei responsabili
del cantiere

Misure di coordinamento (2.3.4.):

Predisposizione di impalcato con tettoia e reti di protezione dalle attivita di demolizione, in posizione sicura e lontana dal corpo di
fabbrica principale in demolizione.

All'interno dell’ Area di Servizio delimitata. Vedasi Layout del cantiere.

Gli Ospiti autorizzati o le Autorita di controllo, ove non gia muniti, dovranno essere dotati dei fondamentali DPI (elmetto, occhiali gibba
ad alta visibilita) a loro disposizione come disposto nel presente documento, ed accompagnati al punto panoramico.

Ove occorra introdursi nell'area delle lavorazioni, interdire ogni attivita e circolazione dei mezzi d'opera.

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione
1.-[X Impresa Esecutrice :
2.- [] Impresa Esecutrice :
3.- [ Impresa Esecutrice :
4.- [ Impresa Esecutrice :

~[JLA.:
~OLA:
~[JLA.:
-0

©® ~N o o

Cronologia d’attuazione:
Ogni 15 gg. e comunque prima di ogni visita programmata od intervenuta.

Modalita di verifica:
Visiva, per accessibilita, stabilita e protezioni della struttura.

Data di aggiornamento: il CSE
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MODALITA" ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) ) *
Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per
garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

X Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti (ove in numero superiore a 1)

X Riunioni di coordinamento N. minimo 3 (1 ogni 15 gg. + altre al bisogno, a insindacabile decisione del CSE)

X Note Informative del CSE (a insindacabile decisione del CSE)

X Verifica della trasmissione delle informazioni, dei verbali di coordinamento e delle note informative, tra le imprese affidatarie e le imprese
esecutrici e i lavoratori autonomi

X Verifica della predisposizione e dellattuazione delle procedure di dettaglio previste dal PSC e da esplicitarsi nel POS

[X] Rispetto delle note prescrittive degli Enti di controllo_ Nota 1

L'interfacciamento costante tra imprese, subappaltatori, lavoratori autonomi. CSE € RSPP della Committenza, garantira il
monitoraggio costante delle fonti di pericolo e la loro prevenzione.

Sono ritenute indispensabili le comunicazione delle imprese verso CSE-DL-Committenza per il benestare al procedere con i
lavori in programma 0, a maggior ragione, da ricoordinarsi per esisgenze intervenute.

Per le lavorazioni previste in cantiere, 'appaltatore, esaminati i POS dei propri subappaltatori, ne decretera la rispondenza al
proprio, prima che vengano trasmessi al CSE per la verifica dell'idoneita; nel merito, occorrera una riunione e la verbalizzazione
di avvenuto coordinamento.

I CSE vigilera sulla corretta applicazione del PSC.

Appaltatore, subappaltatore o lavoratore autonomo che nel corso dei lavori ravvisino situazioni di pericolo o di interferenza
sopraggiunte, dovranno adoperarsi per fermare le lavorazioni e rimuovere le cause dei rischi, dandone immediata informazione
al CSE per i coordinamenti di competenza.

Nota 1

La visibilita dell'opera e la sua valenza ambientale, dovuta all'inserimento nel Piano Regionale Bonifiche, comportera il rispetto
degli iter burocratici e delle prescrizioni da parte degli Enti preposti al controllo, come disposto in Conferenza dei Servizi.

Pur nel rispetto delle libere scelte organizzative d’impresa, non si potra prescindere da quanto sopra richiamato.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

(2.2.2 lett.f) )*
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare I'avvenuta consultazione del RLS
prima dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

[X] Evidenza della consultazione : Dichiarazione del Datore di Lavoro, sottoscritta dal RLS, di avvenuta consultazione e di accettazione del
PSC /proposte di adeguamento, da trasmettersi al CSE (con ricevuta di consegna)
[ Riunione di coordinamento tra RLS

[X] Riunione di coordinamento tra RLS e CSE : Nota 2

Nota 2

Ove ritenuto necessario dal CSE o dal RLS (oltre che in caso di adeguamento del PSC), per il miglior recepimento delle
informative e delle procedure contingenti legate allavanzamento dei lavori nel cantiere ed al mantenimento delle condizioni di
sicurezza di tutti gli attori coinvolti, terzi (visitatori, Enti di Controllo) compresi, alle riunioni di coordinamento si richiedera la
presenza del RLS.

e ——————
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(2.1.2 lett, h))*

Pronto soccorso:

[ a cura del committente:

[ gestione separata tra 8 IMPrESE:  SiGG.. . ....viiivieieereee ettt ettt ettt ettt ettt et eentee s
[X] gestione COMUNE tra 18 IMPrESE:  SIGQ.. ...vovvivieeeeeetee et ettt e ettt ettt et e et et et et et et e et e eeeeseene e

Nota. La previsione di impiego di un'unica impresa esclude ogni altra soluzione che non sia in capo allimpresa affidataria; per
motivi di coordinamento e sicurezza in caso di impiego futuro di pit imprese / L.A: si prevede comunque la gestione comune tra
le imprese, con programmazione e organizzazione sempre a cura dell'lmpresa affidataria.

Particolare rilievo documentato dovra essere dato al'organizzazione nel corso delle fasi lavorative che non prevedano la
presenza di personale dell'Impresa affidataria.

Emergenze ed evacuazione :

In analogia a quanto sopra, I'organizzazione delle emergenze € in capo al responsabile del primo soccorso dell'Impresa
affidataria, Sig. .........ccocvvevviiiieeiin che coordinera il pronto intervento coinvolgendo i delegati al pronto soccorso delle
altre eventuali imprese e i lavoratori autonomi presenti in cantiere. E’' suo compito avvisare tempestivamente enti e presidi
individuati in funzione del’emergenza, attraverso i numeri telefonici elencati sul PSC, piu altri eventualmente da integrarsi, e che
é fatto obbligo esporli in cantiere.

Il responsabile del primo soccorso, dovra inoltre informare periodicamente le maestranze presenti in cantiere delle procedure di
evacuazione da adottarsi in funzione del crono programma e dell'avanzamento lavori.

Viste le attivita in Cronoprogramma / Gantt, si prevedono minimo n.1 addetti alle emergenze (n.2 in caso di gestione comune
per intervento di pil imprese o L.A. oltre I'affidataria)

Seguono relativi recapiti telefonici di emergenza o utili:

e ——————
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(2.1.2 lett, h))*

Numeri di telefono di emergenza / numeri utili:

PRONTO SOCCORSO PIU VICINO:  VIGEVANO — Via L. Da Vinci / rotatoria cavalcavia La Marmora

NUMEro UNICO EMEIJENZE ............ooiiiiiiiieiie e 1 1 2
Pronto SOCCOTS0 AMDBUIBNZE .........cuuveriviiiriireiineisiieies bbb 118
(VIGEVANO = CrOCE AZZUITA) .....vuieieiceeieieieieieie ettt sttt 0381.83638
(VIGEVANO = CTOCE ROSSA) ....evvvvvercenceeeeeeeseisreseisssisesseeseeesseesesssssessssssessesssssesssssessesssssssnessesssssnes 0381.77733
PONIZIA. .11 113
SHTATAIE ...t 0381.340941
COMMISSAMAI0 ...ttt 0381.340911
CATADINMIETT ... e 112
(VIGEVANO) ..ottt bbbttt 0381.335500
Comando Polizia Locale  (VIGEVAN0).........ccuuiiiiiiiiee ittt aea e e 0381.690219
VV.FF. (COMANAOD PrOV.IE) ..ottt sttt sssssenes 115
(VIGEBVANO) ...vvevvetceceeieieee sttt 0381.82222
A.S.L. territoriale (Pront0 SOCCOTS0) .....uvuiieiiiriieieiriieisiseie sttt 118
(VIGEBVANO). ... ettt ettt ettt et ettt nnae s 0381.3331
A.S.L. (U.0.C Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro e impiantistica) - Pavia...........ccccocvvveerereirnenncs 0382. 432422
Direzione Provinciale del Lavoro (PaVia) ..........c.cieiriieriieieinieiesiisieiseisse st sssssssessssessnenns 0382.375911
Acquedotto (Pronto Intervento-segnalaz.guasti) - asm vigevano e lomellina $.p.a........ccocovevvnenerncerercnnens 0381.83455
Elettricita ENEL (SEgN@laziong QUASH ).......e.uvereererrereerereineincineessereeseseissesesssseseseeseesesssssessesssssssssessesssssessane 0381.690914
Gas (Pronto Intervento-segnalazione guasti) — asm vigevano e lomelling $.p.a......c..ceevvevenieneenerneeneeinnens 800282850
Asm Vigevan0 € LOMEIING S.D.8......ueiiiiiiiiiiiiie sttt 0381.697211
Asm Vigevano € Lomelling $.p.a (FAX)......eovieiiiieet st ses s essessssssessessesssssnes 0381.82794
Asm 152 5.p.a. 15018 ECOIOGICA. .......uvieiieie it 0381.607244
COMUNE i VIGEVANO. ...ttt ettt e et e e et e e et e e e s e e nne e e e e 0381.2991
Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P. (Dott. Gianluca Zoroli)...........c..cccreererineeneereeneereennernennns 338.5932676
Direttore dei Lavori (Arch. ANNG MOTO)..........cuiurrereurereiniincineesseeeneee s ssssesesseeseese s ssessesssssssssessessessessane 338.4868070
Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (Geom. Fabio Tonelli) ...........cocveeveeeevivinincnerneeneicinns 334.6518542
Responsabile di cantiere (impresa SeCULIICE) ............coiuririiiriiieie s
Capo cantiere (IMPresa @SECULTICE) .............curerurerririereereereeseee e se s
Responsabile servizio di prevenzione (impresa eSECULICE)............ccouriruriirieininieneniese s
Rappresentante lavoratori per la sicurezza (impresa €SECULTICE) ............ccouriuriureiireinenenieneireeeeins
R.S.P.P. (Asm Vigevano e Lomellina s.p.a.) (Ing. Sergio Trombin)..........ccccocveunininnninncnineneeees 348.0170629
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Allegato C

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(4.1)*
Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del d.igs. n. 81
del 2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC

n Descrizione Calcolo analitico Totale
(quantita x prezzo unitario x tempo di utilizzo)
1 | CANCELLO CARRAIO DI CANTIERE Accesso cantiere €400,00

(esistente ) =€ 0,00

Passaggio interno zone baraccamenti / interventi
N.1 x € 400/cad

2 | BARACCAMENTI (UFFICIO-SPOGLIATOIO-MENSA- | 2,4 €/g x 9699 €230.40
WC) ’

12 mq x 200€/mq = 2400,00 €

quota noleggio = 1/1000 = 2,4 €/giorno

durata prevista del cantiere = 96 giorni

3 | PULIZIA LOCALI DI SERVIZIO AL CANTIERE 70 €/settimana x 14 € 980,00
Mantenimento costante delle condizioni di igiene e
salubrita

4 | APPRESTAMENTI: TETTOIA Deposito e lavorazioni a banco 13,80 €/mq x 16 mq € 386,40
H mt.3,00, compreso materiali per la stabilizzazione, + punto panoramico area visitatori 13,80 €/mq x 12
montaggio, manutenzione e smontaggio mq

5 | IMPIANTO DI MESSA A TERRA N.1 € 450,00

Puntazze, corda di rame nuda, ore lavorative e
conformita (da smantellarsi alla fine del cantiere)

6 | ESTINTORI OMOLOGATI (D.M. 20 dic 1992) 0,165 €/g x 96 gg € 165,84
n.3 estintori da 10 kg. = 165 € +n. 3 ricariche x 50 €/cad
quota noleggio = 1/1000 = 0,165 €/giorno

compreso manutenzione periodica previstai

7 | DELIMITAZIONI INTERNE MOBILI PER LA Passaggio pedonale separato ai baraccamenti €2.340,00
RECINZIONE DELLE AREE DI LAVORO E VIABILITA | Apertura nuovo cancellino e delimitazione:
mt.13,00 x 15 €/ml = € 195,00

area servizio cantiere e baraccamenti
33ml x 15€/ml = €495,00

protezione fosse pese
N.2x20ml x 15€/ml= € 600,00

delimitazione aree viabilistiche e transennature
provvisorie mobili reimpiegabili
40 ml x 15€/ml= € 600,00

Sbarramento per demolizione parete contro terra /
contenimento rilevato rampa
30ml x 15€/mi= € 450,00

8 | COORDINAMENTO CON RLS (96 gg/15gg)=ca.n6 x1ora x 33€h €198.00
art. 102 DLgs 81/08 ’
1 ora ogni 15 giorni per disposizioni

9 | COORDINAMENTO IMPRESE / RSPP (9699/15gg) =ca.n.6x2ora x 33€h € 528,00
COMMITTENZA + 1.2 riunioni straordinarie x 2 ora x 33€/h
art. 92 c.1 lett.C) DLgs 81/08

2 ore ogni 15 giorni (+ 2 riunioni straordinarie)

10 | SERVIZIO GESTIONE EMERGENZE, PRONTO 6h x 33€h €198.00
SOCCORSO, ANTINCENDIO ’
Formazione, informazione e addestramento

e ——————
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11 | ATTUAZIONE DI PRESCRIZIONI, DISPOSIZIONIE | 8h x 33€/h € 264,00
PROCEDURE DI CUI AL REGOLAMENTO DI
CANTIERE
ore impegnate dei capi cantiere

12 | MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO | n.1 €500,00

COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI

PROTEZIONE COLLETTIVA

43 | AUSILIO DI ADDETTI DI GUARDIA E CONTROLLO | 24 h x 33€/h €792,00
Per interdizione completa durante fasi critiche

14 | IMPIANTO IDRAULICO DI PULIZIA E n.1 €800,00
NEBULIZZAZIONE

Per pulizia pneumatici ed abbattimento polveri di
demolizione sugli automezzi pesanti all'uscita cantiere,
incluso utilizzo in uscita a cura degli autisti

15 | D.P.I. PER VISITATORI ED ENTI DI CONTROLLO N. 10 pettorine ad alta visibilita x 0,50/cad * 96/30 €80,00
Costo d'uso mensile o frazione gg =€ 16,00

N. 10 elmetti x 1,37 cad * 96/30 gg = € 43,84

N. 10 occhiali protettivi x 0,63/cad * 96/30 gg = €
20,16

IL COMPUTO TOTALE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA SOMMA A € 8.312,64
INCIDENTE PER IL 3 % SULL’IMPORTO DEI LAVORI.

La contabilizzazione, esente dal ribasso d’offerta, avverra a misura secondo conferma delle voci o diverse
valutazioni del CSE, comunque in base all’entita dell’effettiva esecuzione delle opere previste.

e ——————
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ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

A. planimetria / layout di cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori;
B. crono programma/diagramma interferenze (Gantt);

planimetrie di progetto, profilo altimetrico (ved. Note);

relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso;

C. computo metrico analitico dei costi per la sicurezza;

tavola tecnica sugli scavi (ved. Note);

OOXXOOXK

Note
Allegati A-B-C. inclusi nel Piano, del quale costituiscono parte integrante

Per planimetria di progetto, profili e particolari costruttivi si tiene come riferimento quanto gia dettagliato nel progetto architettonico esecutivo,
cui si rimanda.

La tavola tecnica sugli scavi, € inclusa nel Layout del cantiere (Rif. allegato A)

e ——————
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento & composta da n._56_ pagine.

1. IIC.S.P. trasmette al Committente ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A. (R.U.P. Dott. ZORZOLI Gianluca, Amministratore Unico)
il presente PSC per la sua presa in considerazione.

cw/jp |
Data__14.09.2018 Firma del C.S.P. LAl

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.

Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento & composta da n. pagine.

3. Limpresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la sicurezza
indicati nel PSC / PSC aggiornato:

] non ritiene di presentare proposte integrative;
[ presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma
4. Limpresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC / PSC aggiornato
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:
a. Ditta
b. Ditta
c. Sig.
d. Sig.
Data Firma

5. Leimprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

6. Il rappresentante per la sicurezza:
[ non formula proposte a riguardo;

[ formula proposte a riguardo

Data Firma del RLS

Il CSE verifica se le imprese e i lavoratori autonomi presenti in cantiere siano a conoscenza del Psc
e dei Pos del cantiere medesimo, oltre che delle disposizioni e delle note informative impartite dal

CSE o esito delle Riunioni di Coordinamento.
14.09.2018

Fine docume;}to
- /}}ﬁ?’
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