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CRONOPROGRAMMA

Intervento di demolizione dell' **Ex Inceneritore™ e altri manufatti edilizi presenti all'interno dell’area.

1settimana | 2 settimana | 3 settimana | 4 settimana | 5 settimana | 6 settimana | 7 settimana | 8 settimana | 9 settimana [ 10 settimana | 11 settimana | 12 settimana | 13 settimana | 14 settimana

categorie di lavoro

1|2|3|4|5|6|6f8|9|10{11|12|13|14415| 16| 17| 18| 19| 20| 21822| 23| 24| 25| 26| 27| 284 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35836 | 37| 38| 39| 40| 41| 4243| 44| 45| 46| 47| 48| 49850 51| 52| 53| 54| 55| 56857 58| 59| 60|61 (62| 63464 (65|66 67(68(69( 70871(72(73(74(75(76( 77478(79(80(81|82( 83| 84485(86(87(88(89(90( 91492(93|94(95(96( 97| 9

1 - incantieramento Nu

incantieramento

2 - opere edilizie Nu

Taglio ed allontanamento vegetazione

infestante

Demolizione torre faro

Aspartazione dei materiali giacenti

Demolizione totale dei fabbricati

Scavo e rinterro

Smantellamento e pulizia del cantiere —

Vigevano, febbraio 2019

[l tecnico
Arch. Anna Moro



		2019-02-28T17:02:52+0000
	Moro Anna




